

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	株式会社ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 7 日 光 砂 防 事 務 所 管 内 砂 防 設 備 等 現 況 調 査 業 務
業 務 場 所	日 光 砂 防 事 務 所 管 内
業 種 区 分	土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 設備等現況調査 調査対象砂防設備の精査結果による現況調査対象の砂防設備 の追加調査。 2. 健全度評価 追加調査した砂防設備の追加の健全度評価。
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥65,670,000
変 更 金 額	¥1,969,000
変 更 後 の 契 約 金 額	¥67,639,000
変 更 理 由	1. 設備等現況調査 調査対象砂防設備を精査した結果、要対策砂防設備10箇所の設 備等現況調査を増工する。 2. 健全度評価 設備等現況調査を増工した砂防設備の健全度を評価するため、 健全度評価を増工する。