

(第 1 回、**最終**) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和8年3月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) エイト日本技術開発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 東京都中野区中野二丁目 2 4 番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称                           | R 7 日光砂防管内砂防施設地質調査業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 場 所                             | 栃木県日光市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・機械ボーリングの精算変更</li><li>・標準貫入試験の精算変更</li><li>・運搬費の精算変更</li><li>・準備費の精算変更</li><li>・仮設費の精算変更</li><li>・旅費交通費の計上</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 ( 自 )                       | 令和7年6月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 履 行 期 間 ( 至 )                       | 令和8年3月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 22, 220, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | 4, 180, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 26, 400, 000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <p>1. 機械ボーリング<br/>ウルシノ沢地区、清滝丹勢地区、小百地区、要の沢地区において、現地精査により数量を精算変更 (増) する。</p> <p>2. 標準貫入試験<br/>ウルシノ沢地区、清滝丹勢地区、小百地区、要の沢地区において、現地精査により数量を精算変更 (増) する。</p> <p>3. 運搬費<br/>ウルシノ沢地区、清滝丹勢地区、小百地区、要の沢地区において、現地精査により数量を精算変更 (増) する。</p> <p>4. 準備費<br/>ウルシノ沢地区、清滝丹勢地区、小百地区、要の沢地区において、現地精査により数量を精算変更 (増) する。</p> <p>5. 仮設費<br/>ウルシノ沢地区、清滝丹勢地区、小百地区、要の沢地区において、現地精査により数量を精算変更 (増) する。</p> <p>6. 旅費交通費<br/>宿泊対象の地区について、宿泊費・宿泊手当を設計変更にて計上する。</p> |