

(第 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月27日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 7 日 光 砂 防 現 場 管 理 高 度 化 検 討 業 務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 山間地域における充電ポート型ドローン活用検討の追加 ・ 履行期限の延伸
履 行 期 間 (自)	令和7年7月23日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 995, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+8, 140, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	47, 135, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 山間地域における充電ポート型ドローン活用検討 無人移動体画像伝送システムを利用できる機材を活用することとしたため増工する。 2. 履行期限 上記の増工に伴い、履行期限を令和 8 年 2 月 2 7 日までとする。