

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	(株)建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業 務 の 名 称	R7富士川水辺現地調査(底生動物調査)業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・大石配置箇所のモニタリング ・水生生物調査
履 行 期 間 (自)	令和7年5月3日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,918,000円(税込み)
変 更 金 額	+319,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,237,000円(税込み)
変 更 理 由	アユを育む・清流プロジェクトにおいて実施している大石配置箇所において、UAV撮影を実施する。 調査日の天候不良により、富士川橋での水生生物調査を中止する。