

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路環境調査業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先 至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・哺乳類調査 ・関係機関との協議資料作成 ・工事用車両の運行に係わる調査・予測 ・アセス中間報告対応
履 行 期 間 (自)	令和7年11月5日
履 行 期 間 (至)	令和8年12月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,990,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,378,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,368,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関との協議資料作成 都市計画変更に伴う環境影響評価の検証について、評価書で対象とした6箇所において、将来交通量等の確認を行った結果、影響は小さくなる方向であることを確認したため、2箇所に変更する。 2. 哺乳類調査 コウモリ類の新設及び既設ねぐら内の環境把握を目的に設置した温湿度計について、複数の機器で不具合が発生していたため、温湿度計の更新を追加する。 3. 工事用車両の運行に係る騒音・振動・交通量調査、騒音・振動予測 新山梨環状道路(東区間)において、工事用車両の運行に係る影響を把握するための基礎資料として、現況の騒音、振動、交通量の状況を把握するために現地調査を追加する。また、調査した騒音、振動、交通量の結果を基に、工事用車両の運行に係る騒音・振動の予測を追加する。 4. アセス中間報告対応 環境影響評価時の文献調査、現地調査結果を精査し、文献のみの確認種かつ工事着手時に現地で確認された場合に事業の進捗に影響が生じる可能性のある種について補足調査、調査計画の策定、学識者ヒアリングを追加する。