

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町3-12-1
業 務 の 名 称	R7大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 道路啓開計画（関東ブロック・埼玉県）検討の追加 2. 埼玉県道路啓開計画（雪害）検討の削除 3. 冬用タイヤ装着率調査の追加 4. 災害対応災害支援活動に用いる横断幕等検討の追加 5. 工期を令和8年6月30日までとする
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年9月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,000,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 5,973,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	27,973,000円（税込み）
変 更 理 由	令和7年度実施数量の精算に伴う変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新中里 4 丁目 1 4 番 1 7 号
業 務 の 名 称	R 7 大宮国道防災検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内及び首都直下地震体制時の対応範囲
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、首都直下地震等による大宮国道事務所の災害対策及び首都直下地震の道路啓開の迅速・的確な対応を図ることを目的とし、業務継続計画や各種マニュアル等の改訂、事務所内防災訓練の実施、防災に関する調査・資料作成等を行うものである。 1. 埼玉県道路啓開計画（雪害）の検討 1 式 2. 三輪トライクの運用・活用計画の検討 1 式 3. 三輪トライク運転者の育成に関する訓練等の検討 1 式 4. 冬期道路交通確保の検討 1 式 5. 所内防災訓練・説明会の運営補助 1 式 6. 防災関連マニュアルの更新 1 式 7. 南荻島地区冠水対策協議会の運営補助 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7, 9 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8, 5 6 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・道路啓開計画（関東ブロック）を踏まえた大宮国道の道路啓開の立案検討 ・改正道路法に基づく道路啓開計画（火山編）の検討 ・南荻島地区の説明資料作成等 削除 ・上記の増工に伴う工期延伸 2 か月延伸