

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	平和フィールド (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県狭山市狭山台 3 - 1 4 - 8
業 務 の 名 称	R 7 B 相武国道事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	東京都八王子市北野町地先から八王子市館町地先、神奈川県相模原市緑区小淵地先、外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・用地測量業務 一式 ・用地調査等業務 一式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 4 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 1 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 現地確認及び関係者と協議の結果、地積測量図転写、4 級基準点測量、用地幅杭設置測量等を増工し、土地の登記記録調査、公図等の転写 (地積測量図以外)、権利者確認調査等については数量精査 (増) する。 2. 用地調査等 現地確認及び関係者と協議の結果、移転工法案の検討、用地調査点検等技術業務等を増工し、建物等の調査、営業その他の調査等については数量精査 (増) する。 3. 工期 工期は、用地測量及び用地調査等の増工により 1 6 4 日間延長し、令和 8 年 1 2 月 1 1 日までとする。