

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月9日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7国道19号山清路防災構造物等設計業務
業務場所	・国道19号山清路防災 自)長野県東筑摩郡生坂村下生坂地先 至)長野県大町市八坂瀬口地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	国道19号山清路防災2号トンネル終点坑口部において、集水ボーリング工及び深礎杭設計かつ法面工予備設計を実施し、地すべり対策工の設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和8年2月26日
履行期間(至)	令和8年12月28日
変更前の契約金額	23,837,000 円(税込み)
変更金額	4,565,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	28,402,000 円(税込み)
変更理由	山清路2号トンネル終点側坑口法面の地すべり対策工法の検討を行うにあたり、法面性状を把握する必要性が生じたことから、現地観測(地下水位計、パイプ歪計、孔内傾斜計)を新規追加する。(増)