

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 7 月 2 9 日                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | 岩井建設 (株)                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 群馬県富岡市神農原 7 0 - 2                                                                                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 国道 1 7 号中村交差点立体改良その 4 工事                                                                            |
| 工 事 場 所                             | 群馬県渋川市中村地先                                                                                              |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 掘削工 ( I C T ) 1 , 2 0 0 m 3、路体盛土工 ( I C T ) 1 , 2 0 0 m 3、固結工 (中層混合処理) 5 , 3 0 0 m 3、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 1 月 2 9 日                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 8 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 金 額                             | + 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                 |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 8 5 , 4 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 8 年 4 月より適用する「土木工事<br>工事費積算要領及び基準の運用」による変更                                      |