

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月2日
契約業者	プロファ設計(株)
契約業者の住所	群馬県伊勢崎市下触町629番地1
業務の名称	R7利根川ダム管内用地調査点検等技術(その2)業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯、大字川原畑及び吾妻郡東吾妻町地内、群馬県沼田市及び利根郡みなかみ町地内
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、利根川ダム統管理事務所管内の用地調査等業務に関する工程管理、調査書等の点検・調製、及びその他関連資料の作成整理等の業務支援を行う。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	16,445,000 円(税込み)
変更金額	660,000 円(税込み)
変更後の契約金額	17,105,000 円(税込み)
変更理由	精算に伴い数量の変更が生じたため