

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月6日
契約業者	アジア航測(株)北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R7利根川ダム水辺現地調査(底生動物)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、藤原ダム、相俣ダム、藺原ダムにおける「河川水辺の国勢調査[ダム湖版]」の一環として、底生動物調査を行い、とりまとめ、考察を行うものであるが、下記について変更する。 ・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月27日まで ・底生動物調査 1式 ・全体調査計画書の更新 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	27,181,000 円(税込み)
変更金額	6,820,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,001,000 円(税込み)
変更理由	1. 底生動物調査 調査地点、項目に変更が生じたため、変更(増)を行う。 2. 全体調査計画の更新 全体調査計画の更新を行う必要が生じたため、追加(増)を行う。 3. 履行期間 以上の追加(増)により、履行期間を令和8年3月27日迄とする。