

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月6日
契約業者	(株)ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R7ハッ場ダム水辺現地調査(底生動物)業務
業務場所	ハッ場ダム関連地域
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、ハッ場ダムにおける「河川水辺の国勢調査[ダム湖版]」の一環として、底生動物調査を行い、とりまとめ、考察を行うものであるが、下記について変更する。 ・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月27日まで ・全体調査計画書の更新 1式
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	14,443,000 円(税込み)
変更金額	3,630,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,073,000 円(税込み)
変更理由	1. 全体調査計画の更新 全体調査計画の更新を行う必要が生じたため、追加(増)を行う。 2. 履行期間 以上の追加(増)により、履行期間を令和8年3月27日迄とする。