

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月16日
契約業者	(株)富永調査事務所
契約業者の住所	群馬県高崎市石原町3207番地の1
業務の名称	R7利根川上流域流量調査(その1)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、ダム管理等に必要な基礎資料を得るために、高水・低水流量観測、水位流量曲線の作成等を行うものであるが、下記の項目について変更を行うものである。 1. 水準基標測量を変更(増) 2. 河川定期横断測量及び河川深淺測量を変更(増) 3. 高水流量観測を変更(減) 4. 資料整理(高水流量観測)を変更(減) 5. 雑工(除草工)を変更(増)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	28,380,000 円(税込み)
変更金額	-7,590,000 円(税込み)
変更後の契約金額	20,790,000 円(税込み)
変更理由	1. 水準基標測量について、変更(増)をする。 2. 河川定期横断測量及び河川深淺測量について、変更(増)をする。 3. 高水流量観測について、各水位観測所(村上・小袖橋・湯宿・湯原・阿能川)において、出水がなかったため、変更(減)をする。 4. 資料整理(高水流量観測)については上記 3. の理由により、変更(減)をする。 5. 雑工(除草工)について、変更(増)をする。