

標準様式例7-2 (コンサルタント)
(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月15日
契約業者	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7利根川ダム管内放流警報設備他設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(1)放流警報設備更新設計 箇所変更
履行期間(自)	令和7年5月13日
履行期間(至)	令和8年3月26日
変更前の契約金額	13,607,000 円(税込み)
変更金額	3,575,000 円(税込み)
変更後の契約金額	17,182,000 円(税込み)
変更理由	(1)放流警報設備更新設計の変更 藤原系(本川系)の放流警報設備更新箇所について、設計箇所の変更を行うものとする。また、合わせて、浸水対策設計及び放流警報表示設備支柱設計を行うものとする。