

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	萬屋建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	沼田市上原町 1 7 5 6 - 2
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 藺原ダム維持工事
工 事 場 所	群馬県沼田市利根町園原地先他
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、藺原ダム管理支所管内において、除草・除雪・流木処理等の 維持修繕工事を行うものである。また、ダム管理上必要な緊急的作業を 行う工事である。 ・除草工 4 8, 7 0 0 m ² ・清掃工 9, 0 0 0 m ² ・除雪工 4 0 時間 ・流木処理工 7 2 9 空 m ³ ・雑工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・数量精査の結果のため ・管理上必要な緊急的作業、維持管理上必要な事項を追加したため。