

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	中島建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	吾妻郡長野原町大字川原畑 8 8 8 - 1 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ハ ッ 場 ダ ム 維 持 工 事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑地先他
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、ハッ場ダム管理支所管内において、除草・除雪・流木処理等の維持修繕工事を行うものである。また、ダム管理上必要な緊急的作業を行う工事である。 ・除草工 4 9 , 5 0 0 m ² ・除雪工 4 8 時間 ・流木処理工 7 2 3 空 m ³ ・雑工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 2 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・数量精査の結果のため ・管理上必要な緊急的作業、維持管理上必要な事項を追加したため。