

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 3 月 2 5 日                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | 中島建設 (株)                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 吾妻郡長野原町大字川原畑 8 8 8 - 1 1                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 ハ ッ 場 ダ ム 管 内 整 備 工 事                                                                                                           |
| 工 事 場 所                             | 群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯地先他                                                                                                                  |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                              |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、ハッ場ダム管理支所管内において、管理用道路の舗装や防災施設の伐木等の維持修繕工事を行うものである。<br>・舗装工 2, 9 0 0 m <sup>2</sup><br>・除草工 3 2, 5 0 0 m <sup>2</sup><br>・雑工 1 式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 1 日                                                                                                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 8 年 3 月 3 1 日                                                                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 6, 6 2 7, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 3, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 9, 9 3 7, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | ・数量精査の結果のため<br>・管理上必要な緊急的作業、維持管理上必要な事項を追加したため。                                                                                      |