

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社たけのうち電器
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町1756番地381
工事の名称	R6利根川ダム管内ネットワーク設備他更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町夜後26 藤原ダム管理支所 外11箇所
工事種別	通信設備
工事概要	CCTVカメラ装置 1台減 L3SW モジュール型 1台増 L3SW 固定型 4台減 L2SW及び収容盤 6台増 無線LANアクセスポイント 34台減
工期(自)	令和7年5月3日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥149,930,000
変更金額	¥3,630,000
変更後の契約金額	¥153,560,000
変更理由	現地調査の結果、現場施工ヤードが他工事等により施工できないため、一部減工とする。 現地調査の結果、無線LAN設備アクセスポイント(AP)の施工場所・数量の変更施工場所を変更とする。 ネットワーク設備の変更(増工)を行う。