

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	株式会社イトラスト
契約業者の住所	新潟県長岡市北陽一丁目53番地54
工事の名称	R6利根川ダム管内放流警報設備他更新工事
工事場所	群馬県利根郡みなかみ町夜後26 藤原ダム管理支所外6箇所
工事種別	通信設備
工事概要	放流警報監視制御装置改修 増工 1式 放流警報警報局装置 精算変更 1式
工期(自)	令和7年6月10日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥135,300,000
変更金額	¥6,842,000
変更後の契約金額	¥142,142,000
変更理由	現地調査の結果、放流警報監視制御装置の改修が必要であることが分かったため、増工する。 数量精査による精算変更を行う。