

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 7 日
契 約 業 者 名	株式会社 神山設計
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業 務 の 名 称	R 7 榛名出張所外 3 件建築改修その他設計業務
業 務 場 所	榛名出張所外 3 ヶ所
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	以下のとおり、Ⅱ 業務仕様に追加する。 1. 設計業務の内容及び範囲 (1)一般業務の範囲 b. 実施設計 ・利根川水系砂防事務所庁舎における内装改修実施設計に関する標準業務 (2)追加業務の内容及び範囲 ・実施設計追加に伴う積算業務（建築、電気設備、機械設備）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和8年4月28日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年12月18日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,298,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	2,486,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	25,784,000 円（税込）
変 更 理 由	庁舎1階の旧厨房は過年度に大型の厨房機器などは撤去したものの、設備配管や内装仕上げ類はそのままとなり現在は倉庫として使用しているが、残置された配管類からの漏水等が懸念されるため、不要な配管等を全て撤去した上で、会議室への内装改修実施設計、積算業務を追加する。