

単 価 合 意 書

令和8年3月26日に契約したR7思川改修下生井土砂改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年4月7日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局利根川上流河川事務所長 永松 義敬

受注者 住所 栃木県小山市駅東通り二丁目38番11号

氏名 潮田建設株式会社

代表取締役 潮田 安弘

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		100,748,438	
河川土工		式	1		96,239,453	
掘削工(ICT)		式	1		20,866,734	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	26,500	253.4	6,715,100	
土砂等運搬 掘削箇所～曝気ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		10,956,653	
整地 曝気ヤード	残土受入れ地での処理	式	1		3,194,981	
盛土工		式	1		1,171,245	
整地 掘削場戻し分	残土受入れ地での処理	式	1		524,176	
積込(ルーズ) 掘削場戻し分	土砂 土量50,000m ³ 以上	式	1		647,069	
土質改良工		式	1		74,201,474	
土質改良		m ³	25,000	1,766	44,150,000	
土質改良機分解組立		式	1		3,811,795	
掘削 改良必要土①、②	改良必要土①、②	式	1		4,010,844	
積込(ルーズ) 改良土	土砂 土量50,000m ³ 以上	式	1		3,851,605	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 必要土①～改良ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,577,140	
土砂等運搬 必要土②～改良ヤード	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,051,426	
土砂等運搬 改良ヤード～改良土	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,323,424	
土砂等運搬 改良ヤード～表土置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		305,142	
整地 改良後土	残土受入れ地での処理	式	1		3,120,098	
仮設工		式	1		4,508,985	
工事用道路工		式	1		4,508,985	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		4,508,985	
直接工事費		式	1		100,748,438	
共通仮設費		式	1		21,588,195	
共通仮設費		式	1		14,031,286	
運搬費		式	1		9,651,545	
建設機械運搬費		式	1		915,428	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,046,601	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		7,689,516	
技術管理費		式	1		3,392,457	
土質等試験費		式	1		2,797,300	
システム初期費(ICT)		式	1		595,157	
現場環境改善費(率計上)		式	1		987,284	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,556,909	
純工事費		式	1		122,336,633	
現場管理費		式	1		30,819,810	
工事原価		式	1		153,156,443	
一般管理費等		式	1		24,823,557	
工事価格		式	1		177,980,000	
消費税相当額		式	1		17,798,000	
工事費計		式	1		195,778,000	