

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月23日
契約業者	岩崎工業(株)
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R8桐生管内維持管理工事
工事場所	自)群馬県桐生市広沢町地先 至)群馬県みどり市大間々町大間々地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、渡良瀬川44.0km～56.0km(群馬県桐生市広沢町、境野町地先～みどり市大間々町大間々地先)及び桐生川1.6km～10.8km(栃木県足利市小俣町地先～群馬県桐生市天神町、菱町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。 堤防除草工 1式 堤防養生工 1式 管理用道路補修工 1式 清掃工 1式 維持工 1式 根固工 1式 業務委託料(状況把握) 1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	78,980,000 円(税込み)
変更金額	803,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,783,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更