

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 国営昭和記念公園昭島口再整備官民連携事業支援業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園昭島口周辺エリア再整備・管理運営事業 (Park-PFI) の事業者選定手続きに向けて、民間事業者との競争的対話、評価、選定等の手続きの支援や必要となる資料の作成等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9, 9 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 9 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	昭島口周辺エリアにおいて、民間活力を活用した新たな公園施設の整備・管理運営を行う事業者を公募したが、参加表明した事業者がいなかったため、事業計画の方針の見直しに伴い、令和 8 年 1 1 月 3 0 日まで工期延伸する。