

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント (株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 8 - 9
業 務 の 名 称	R 7 国営昭和記念公園事務所施設設計他業務
業 務 場 所	東京都立川市緑町 3 1 7 3
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園事務所管内における公園施設の実施設設計および建築物の解体・移設設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7, 2 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7, 2 0 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	建築物の解体・移設設計について、昭島口周辺エリアについてPark-PFIによる事業者を公募したが、参加表明者不在により事業計画の方針を見直した結果、建築物の移設場所の設計条件検討に時間を要したため、令和8年8月31日まで工期延伸する。