

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月7日												
契約業者	エフコム株式会社												
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目28番8号												
工事の名称	R7渡良瀬川管内CCTV設備更新工事												
工事場所	栃木県足利市田中町661-3 渡良瀬川河川事務所 ほか4箇所												
工事種別	通信設備工事												
工事概要(変更した内容について記述する)	本工事は、渡良瀬川河川事務所管内のCCTV設備4台の更新および三杉川水門のテレメータ用直流電源装置1台更新、渡良瀬川河川事務所のネットワークスイッチ16台の更新を行うものである。 <table><tr><td>CCTV設備更新</td><td>4台</td></tr><tr><td>テレメータ用直流電源装置更新</td><td>1台</td></tr><tr><td>ネットワークスイッチ更新</td><td>16台</td></tr><tr><td>据付・調整</td><td>1式</td></tr><tr><td>システム・インテグレーション</td><td>1式</td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>1式</td></tr></table>	CCTV設備更新	4台	テレメータ用直流電源装置更新	1台	ネットワークスイッチ更新	16台	据付・調整	1式	システム・インテグレーション	1式	工場製品輸送工	1式
CCTV設備更新	4台												
テレメータ用直流電源装置更新	1台												
ネットワークスイッチ更新	16台												
据付・調整	1式												
システム・インテグレーション	1式												
工場製品輸送工	1式												
工期(自)	令和8年4月1日												
工期(至)	令和9年1月29日												
変更前の契約金額	46,750,000 円(税込み)												
変更金額	154,000 円(税込み)												
変更後の契約金額	46,904,000 円(税込み)												
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する土木工事費積算要領及び基準の運用による変更												