

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月24日
契約業者	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有三丁目10番2号
業務の名称	R8・R9渡良瀬川河川事務所積算技術業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川河川事務所における河川、砂防に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 ・積算に必要な現地調査 1式 ・工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 1式 ・積算資料作成 1式 ・積算システムへの積算データ入力(データリストの作成) 1式
履行期間(自)	令和8年4月8日
履行期間(至)	令和10年3月31日
変更前の契約金額	104,258,000 円(税込み)
変更金額	5,148,000 円(税込み)
変更後の契約金額	109,406,000 円(税込み)
変更理由	「令和8年度設計業務委託等技術者単価について」等の運用に係る特例措置の請求が受注者よりあったため、契約変更を行うものである。