

災 害 情 報

令和 8 年 8 月 20 日 15:00 現在

国土交通省関東地方整備局

総括班－ 1

## R8.08.13 降雨（令和 8 年 8 月千葉豪雨）に伴う体制の対応状況

（第 8 報）

※今回更新箇所は下線

### 1. R8.08.13 降雨に伴う体制の概要（16：27 発表）

#### （1）R8.08.13 降雨（令和 8 年 8 月千葉豪雨）の概要

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 発生日時 | 令和 8 年 8 月 13 日（木） 16：27 頃 |
|------|----------------------------|

#### （2）警報等の発表

| 都県  | レベル 5 大雨特別警報                                                                                                                   | レベル 5 土砂災害特別警報                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、<br>茂原市、佐倉市、東金市、習志野<br>市、柏市、市原市、八千代市、我孫<br>子市、鎌ヶ谷市、四街道市、八街<br>市、印西市、白井市、山武市、大網<br>白里市、九十九里町、白子町、長柄<br>町 22 市町村 | 千葉市、茂原市、東金市、市原<br>市、八街市、大網白里市 6 市 |

### 2. 体制等

|      |         |                   |        |
|------|---------|-------------------|--------|
| 【本部】 | 風水害対策本部 | 8 月 13 日（木） 16：27 | 注意体制   |
|      | 風水害対策本部 | 8 月 13 日（木） 18：25 | 警戒体制移行 |
|      | 応援対策本部  | 8 月 13 日（木） 15：12 | 注意体制   |
|      | 応援対策本部  | 8 月 13 日（木） 19：50 | 警戒体制移行 |

## 【支部】

|                            |                                         |                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 風水害<br>対策支部<br><br>(最大支部数) | 非常体制<br>0 支部<br>(1 支部)                  | <del>江戸川</del>                                                                                    |
|                            | 警戒体制<br>2 支部<br>(5 支部)                  | <del>利根下、江戸川、首都国、千葉国、関東技術</del>                                                                   |
|                            | 注意体制<br>1 支部<br>(16 支部)                 | <del>江戸川、下館、荒川上流、荒川下流、京浜、相模川、高崎（河川）、東国、首都国、大宮国道、北首都、千葉国、常総、常陸（道路）、関東技術、荒川池</del>                  |
|                            | 解除<br>14 支部<br>(15 支部)                  | <del>利根下、江戸川、下館、荒川上流、荒川下流、京浜、相模川、高崎（河川）、東国、首都国、大宮国道、北首都、常総、常陸（道路）、荒川池</del>                       |
| 応援<br>対策支部<br><br>(最大支部数)  | 警戒体制<br><u>16</u> 支部<br>( <u>18</u> 支部) | <u>利根上、利根下、霞ヶ浦河川、霞ヶ浦導水、江戸川、渡良瀬川、下館、荒川上流、荒川下流、日光砂防、富士川砂防、大宮国道、宇国、長野国道（道路）、高崎（道路）、関東技術、関東MC、荒川池</u> |
|                            | 注意体制<br>2 支部<br>(4 支部)                  | <del>江戸川、下館、京浜、関東技術</del>                                                                         |
|                            | 解除<br>1 支部                              | 京浜                                                                                                |

## 3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

## (1) ホットライン構築状況

| 構築自治体 |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 茨城県   | 1 県 1 市<br>(茨城県、守谷市)                                  |
| 埼玉県   | 1 県 5 市 3 町<br>(埼玉県、飯能市、三郷市、坂戸市、日高市、入間市、松伏町、越生町、毛呂山町) |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千葉県 | 1 県 32 市 11 町<br>(千葉県、千葉市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、多古町、九十九里町、芝山町、一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、鋸南町) |
| 東京都 | 1 都 2 市 5 区<br>(東京都、世田谷区、中野区、杉並区、足立区、江戸川区、府中市、狛江市)                                                                                                                                                               |
| 合計  | 1 都 3 県 5 区 40 市 14 町                                                                                                                                                                                            |

## (2) リエゾン派遣状況 1 県 5 地方公共団体へリエゾンを派遣

| 派遣先  | 派遣人数          | 派遣状況 |
|------|---------------|------|
| 鎌ヶ谷市 | 3 人日          | 帰還   |
| 千葉県庁 | 4 人日          | 帰還   |
| 船橋市  | 2 人日          | 帰還   |
| 印西市  | 2 人日          | 帰還   |
| 佐倉市  | <u>8</u> 人日   | 活動中  |
| 千葉市  | <u>1 2</u> 人日 | 活動中  |
| 合計   | <u>3 1</u> 人日 |      |

## (3) TEC-FORCE 派遣状況

| 派遣部隊・人数               | 要請者   | 派遣状況      |
|-----------------------|-------|-----------|
| 応急対策班（排水）<br>6 人日     | 鎌ヶ谷市  | 帰還        |
| 応急対策班（排水）<br>3 人日     | 四街道市  | 帰還        |
| 応急対策班（排水）<br>千葉県貸付    | 千葉県   | <u>帰還</u> |
| 応急対策班（排水）<br>7 人日     | 佐倉市   | 帰還        |
| 応急対策班（排水）<br>8 人日     | 茂原市   | 帰還        |
| 応急対策班（排水）<br>2 人日     | 大網白里市 | 帰還        |
| 先遣班①<br><u>1 8</u> 人日 | 千葉県   | 活動中       |

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| 先遣調査班（道路）①<br><u>20</u> 人日         | 千葉県        | 活動中        |
| 先遣調査班（道路）②<br><u>20</u> 人日         | 千葉県        | 活動中        |
| 高度技術指導班（道路）①<br><u>20</u> 人日       | 千葉県        | 活動中        |
| 高度技術指導班（道路）②<br><u>17</u> 人日       | 千葉県        | 活動中        |
| 応急対策班（道路啓開）①<br><u>35</u> 人日       | 千葉県        | 活動中        |
| 先遣調査班（河川）①<br>1人日                  | 千葉県        | 帰還         |
| 被災状況調査班①（ドローン班）<br><u>12</u> 人日    | 千葉県        | <u>帰還</u>  |
| 先遣調査班（河川）②<br>4人日                  | 千葉県        | 帰還         |
| 先遣調査班（砂防）①<br>4人日                  | 千葉県        | 帰還         |
| 被災状況調査班（道路）①<br><u>12</u> 人日       | 千葉市        | 活動中        |
| 被災状況調査班（砂防）①<br><u>6</u> 人日        | 千葉県        | 活動中        |
| 被災状況調査班（砂防）②<br><u>8</u> 人日        | 千葉県        | 活動中        |
| 被災状況調査班（砂防）③<br><u>8</u> 人日        | 千葉県        | 活動中        |
| 被災状況調査班（砂防）④<br><u>11</u> 人日       | 千葉県        | 活動中        |
| <u>被災状況調査班（河川）①</u><br><u>4人日</u>  | <u>千葉県</u> | <u>活動中</u> |
| <u>被災状況調査班（河川）②</u><br><u>4人日</u>  | <u>千葉県</u> | <u>活動中</u> |
| <u>被災状況調査班（河川）③</u><br><u>4人日</u>  | <u>千葉県</u> | <u>活動中</u> |
| <u>被災状況調査班（河川）④</u><br><u>4人日</u>  | <u>千葉県</u> | <u>活動中</u> |
| <u>被災状況調査班（河川）⑤</u><br><u>4人日</u>  | <u>千葉県</u> | <u>活動中</u> |
| <u>被災状況調査班（広域調査）</u><br><u>3人日</u> | <u>千葉県</u> | <u>帰還</u>  |
| 合計 <u>245</u> 人日                   |            |            |

## (4) TEC-FORCE パートナー派遣状況

| 会社名・人数                     | 作業内容              | 派遣状況 |
|----------------------------|-------------------|------|
| 中央開発株式会社<br><u>18</u> 人日   | ドローンによる<br>被災状況調査 | 活動中  |
| 株式会社建設技術研究所<br><u>9</u> 人日 | ドローンによる<br>被災状況調査 | 活動中  |
| 合計 <u>27</u> 人日            |                   |      |

## 4. 管内被害調査状況等

## 【緊急状況調査】

## (1) あおぞら号（ヘリコプター）

8月14日（金） 11：00 東京ヘリポート発

千葉県から要請を受けた下記箇所を調査

- ① 赤目川（茂原市）
- ② 鹿島川（佐倉市）
- ③ 高崎川（佐倉市）
- ④ 国道 296 号（佐倉市）
- ⑤ 都川（千葉市）
- ⑥ 国道 357 号（千葉市）
- ⑦ 村田川（市原市）
- ⑧ 小中川（大網白里市）

8月14日（金） 13：45 東京ヘリポート発

千葉県から要請を受けた下記箇所を調査

- ① JR 外房線\_土気トンネル
- ② JR 外房線\_大網駅
- ③ 一宮川（茂原市）
- ④ 県道館山白浜線（館山市）

その他下記箇所を調査

- ⑤ 砂防調査（茂原市～市原市・鴨川市）
- ⑥ 坂川（松戸市）

8月20日（木） 11：00 東京ヘリポート発

千葉県から要請を受けた下記箇所を調査

- ①大津川（柏市、鎌ヶ谷市）
- ②印旛放水路（印西市～千葉市）
- ③市原市土砂災害（村田川）
- ④市原市土砂災害（養老川高滝ダム湖）
- ⑤村田川上流部（市原市）
- ⑥生実本納線（旧外房有料道路）（千葉市～茂原市）
- ⑦大網街道（千葉市～大網白里市）
- ⑧小中川（大網駅周辺）（大網白里市）

※今回更新箇所は下線赤字

●企画班報告事項（8月20日（木）15：00時点）

1. 被害状況報告

調査中

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

（自治体要請状況）

- ・ 四街道市からの要請により、利根川下流河川事務所から排水ポンプ車1台、職員及び協力業者を四街道市山梨地先へ派遣。排水完了。撤収済み。
- ・ 鎌ヶ谷市からの要請により、関東技術事務所から排水ポンプ車1台、職員及び協力業者を鎌ヶ谷市丸山2丁目地先（丸山アンダー）へ派遣。排水完了。撤収済み。
- ・ 千葉県からの要請により、関東技術事務所から排水ポンプ車1台を貸し付け。引き渡し済。
- ・ 佐倉市からの要請により、下館河川事務所から排水ポンプ車2台、照明車1台、職員及び協力業者を佐倉市鎬木町地先へ派遣。排水完了。撤収済み。
- ・ 茂原市からの要請により、江戸川河川事務所から排水ポンプ車2台、照明車1台、職員及び協力業者を茂原市御蔵芝地先へ派遣。排水完了。撤収済み。
- ・ 大網白里市からの要請により、荒川下流河川事務所から排水ポンプ車2台、照明車1台、職員及び協力業者を大網白里市役所へ派遣。撤収済み。

## ●道路班報告事項（8月20日（木） 15:00 時点）

青字は非公表

## 10. 通行止め及び被害状況

## □直轄国道

## ○通行止（現在：なし）（最大：3路線5箇所）

## ・首都国道管内（国道298号：菅野TN上下線）

(8/13) 19:00 開始

(8/13) 21:45 解除

（事象：冠水）

## ・千葉国道管内（国道357号：千葉市役所前アンダーパス）

(8/13) 19:30 開始

(8/13) 21:00 解除

（事象：冠水）

## （国道357号：千葉市中央区寒川町 下り線）

(8/13) 20:20 開始

(8/14) 1:05 車線規制 開始

(8/14) 4:00 解除

（事象：冠水）

## （国道357号：船橋市若松二丁目 上り線）

(8/14) 00:15 開始

(8/14) 2:00 解除

（事象：冠水）

## （国道16号：千葉市中央区村田町 上下線）

(8/13) 22:10 開始

(8/14) 19:00 解除

（事象：冠水）

## ○車線規制（現在；1路線1箇所）（最大：3路線4箇所）

## ・首都国道管内（国道298号：北国分1丁目内回り）

(8/13) 20:50 開始

(8/13) 21:45 解除

（事象：冠水）

## ・千葉国道管内（国道16号：八千代市村上）

(8/13) 22:20 開始

(8/18) 16:00 解除

（事象：歩道の路肩路盤流出）（歩道部：通行止め）

（国道16号：白井市復）

(8/14) 1:00 開始

（事象：歩道の法面崩落）（歩道部：通行止め）

（国道357号：千葉市中央区寒川町 下り線）

(8/14) 1:05 開始

(8/14) 4:00 解除

（事象：冠水）

## □高速道路

## ・通行止（なし）（最大：8路線）

E51\_東関東自動車道 上下線 千葉北IC～佐倉IC →8/14 9:50 解除

E14\_館山自動車道 上下線 蘇我IC～君津IC →8/14 9:30 解除

E14\_館山自動車道（木更津南支線）木更津南IC～木更津南JCT →8/14 9:30 解除

C4\_圏央道 内外回り 松尾横芝IC～茂原長南IC →8/17 1:30 解除

内外回り 茂原長南IC～木更津JCT →8/14 9:30 解除

C3\_東京外環道 内外回り 三郷南IC～高谷JCT →8/13 23:10 解除

CA\_アクアライン連絡道 上下線 袖ヶ浦IC～木更津JCT →8/14 9:30 解除

E14\_京葉道路 上下線 穴川IC～蘇我IC →8/14 9:30 解除

E82\_千葉東金道路 上下線 千葉東JCT～山田IC →8/15 20:30 解除

山田IC～東金JCT →8/17 1:30 解除

## □公社

## ・通行止（なし）（最大：1路線）

銚子連絡道路 上下線 横芝光IC～松尾横芝IC →8/17 1:30 解除

## □補助国道：通行止（なし）（最大：8路線）

## ・千葉県 8路線

国道126号（東金市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道128号（茂原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道296号（佐倉市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道297号（市原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道356号（我孫子市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道410号（君津市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 国道464号（船橋市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 国道465号（夷隅郡大多喜町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

## □地方道：通行止（4路線）（最大：60路線）

## ・千葉県 42路線

県道5号（流山市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道24号（市原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道32号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道32号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道32号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道47号（柏市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道51号（柏市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道61号（八千代市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道61号（印西市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道67号（茂原市：通行止め）（事象：法面崩落）※旧千葉外房有料道路  
 県道81号（君津市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道81号（市原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道82号（勝浦市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道86号（館山市：通行止め 解除）（事象：法面崩落）  
 県道128号（市原市：通行止め **解除**）（事象：法面崩落）  
 県道155号（四街道市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道160号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道160号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道163号（君津市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道168号（市原市：通行止め 解除）（事象：法面崩落）  
 県道172号（夷隅郡大多喜町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道173号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

県道１７３号（市原市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道１７４号（勝浦市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道１８０号（船橋市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１８５号（南房総市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道１８９号（白井市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１９２号（印西市：通行止め 解除）（事象：スタック車両）  
 県道２６２号（習志野市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２８０号（柏市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２９２号（市原市：通行止め）（事象：路面冠水）  
 県道８号（我孫子市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２６８号（柏市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２１号（市原市：通行止め **解除**）（事象：路面冠水）  
 県道１３２号（市原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２２号（佐倉市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２９３号（茂原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２８２号（柏市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１３６号（佐倉市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１３８号（茂原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１３８号（茂原市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道２０号（千葉市：通行止め）（事象：法面崩落）  
 県道１３１号（千葉市：通行止め）（事象：道路損壊）

・埼玉県 １６路線

県道１１号（秩父市：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道５３号（横瀬町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道５４号（八潮市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道７９号（朝霞市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１０２号（八潮市：通行止め 解除）（事象：路面冠水）  
 県道１７２号（ときがわ町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２７３号（ときがわ町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２７９号（小鹿野町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２８４号（皆野町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２８９号（神川町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２９４号（寄居町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）  
 県道２９４号（寄居町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

県道３３１号（神川町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

県道３６１号（皆野町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

県道３６７号（小鹿野町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

県道１１号（東秩父村：通行止め 解除）（事象：落石）

・群馬県 ２路線

県道３３２号（太田市：通行止め 解除）（事象：倒木）

県道５５号（中之条町：通行止め 解除）（事象：事前通行規制）

□防災道の駅

○被害情報：あり

- ・道の駅「やちよ」（千葉県八千代市）

施設内への浸水（復旧済み）

□自治体への支援

○千葉市

- ・レッカー車 派遣要請を受け派遣（8/15 2台、8/16 5台、8/17 17台、  
8/18 17台、8/19 17台）

8/15 13:30 作業開始

- ・ゴージャッキ 貸与要請を受け、千葉市役所にて市担当者へ引き渡し（8/15 21:00）

○千葉県

- ・レッカー車 派遣要請を受け派遣（8/20 11台）

○八千代市

- ・レッカー車 派遣要請を受け派遣（8/20 3台）

○大網白里市

- ・レッカー車 派遣要請を受け派遣（8/20 1台）

□その他

○千葉県災害時交通マネジメント検討会

- ・ＪＲ外房線の運転見合わせに伴う交通影響への対応として、8/16 15:00より、関係機関による「千葉県災害時交通マネジメント検討会」が設置し、交通対策の検討・調整を開始。
- ・8/18 15:00、第２回検討会を開催し、渋滞状況を共有するとともに、引き続き、ＪＲ東日本が運転する代行バス、テレワーク、時差出勤など自動車による移動抑制についてＨＰやＸでお知らせ。

○放置車両対策

- ・「道路の放置車両に対する円滑な対応に関するプロジェクトチーム」（8/18 16 時開催）に参画し、国（関東地方整備局）所管施設（船橋防災センター等）を放置車両の一時仮置き場所として提示（約 280 台）。

・直轄国道にあった放置車両についてすべて撤去完了（8/20）

## 8月13日（木）からの大雨による出水状況の報告

令和8年8月20日 15時00分現在

## 1. 被害の状況

直轄管理河川：

河川管理施設被害 1河川 2件

利根川水系手賀川 堤防天端クラック 2件 保全対策完了

都県管理河川：

氾濫発生情報 村田川水系村田川（千葉県市原市）

河川管理施設被害 3 1河川 1 1 1件利根川水系印旛放水路 護岸損壊 9件 保全対策中利根川水系鹿島川 護岸損壊 2件 保全対策中利根川水系国分川 護岸損壊 3件 保全対策中

利根川水系新坂川 護岸損壊 1件 保全対策中

利根川水系神崎川 護岸損壊 1件 応急対策完了

利根川水系勝田川 護岸損壊 1件 保全対策中利根川水系大津川 護岸損壊 2件 保全対策中利根川水系大柏川 護岸損壊 1件 保全対策中村田川水系村田川 護岸損壊 1 3件 保全対策中村田川水系瀬又川 護岸損壊 2件 保全対策中村田川水系神崎川 護岸損壊 1件 保全対策中村田川水系支川村田川 護岸損壊 1件 保全対策中都川水系都川 護岸損壊 2件 保全対策中

都川水系葭川 排水機場動作不良 1件 応急対策完了

南白亀川水系赤目川 護岸損壊 2件 保全対策中

南白亀川水系南白亀川 護岸損壊 2件 応急対策完了

南白亀川水系小中川 護岸損壊 6件 保全対策中

平久里川水系平久里川 護岸損壊 1件 保全対策完了

平久里川水系滝川 護岸損壊 1件 保全対策完了

一宮川水系一宮川 護岸損壊 3件 保全対策中一宮川水系豊田川 護岸損壊 1 1件 保全対策中一宮川水系瑞沢川 護岸損壊 1件 保全対策中一宮川水系埴生川 護岸損壊 1件 保全対策中一宮川水系小生田川 護岸損壊 1件 保全対策中一宮川水系阿久川 護岸損壊 3 4件 保全対策中

真亀川水系真亀川 護岸損壊 1件 保全対策中

小櫃川水系御腹川 護岸損壊 2件 保全対策中加茂川水系銘川 護岸損壊 1件 保全対策中加茂川水系川音川 護岸損壊 1件 保全対策中養老川水系養老川 護岸損壊 2件 保全対策中

夷隅川水系山田川 護岸損壊 1 件 保全対策中

※保全対策中：ブルーシート、バリケード、土のう等の設置作業

都県管理海岸： なし

## 2. 水位の状況

直轄管理河川で氾濫危険水位（レベル4水位）を超えた河川：1水系1河川

利根川水系坂川 （8/13 20：50に氾濫注意水位を下回った）

直轄管理河川で避難判断水位（レベル3水位）を超えた河川：1水系1河川

利根川水系綾瀬川 （8/13 20：30に氾濫注意水位を下回った）

直轄管理河川で氾濫注意水位（レベル2水位）を超えた河川：1水系1河川

利根川水系手賀川 （8/15 2：40に氾濫注意水位を下回った）

都県管理河川で氾濫危険水位を超えた河川：7水系13河川

&lt;千葉県&gt;利根川水系 手賀沼、高崎川、坂川、新坂川、鹿島川、西印旛沼、北印旛沼

作田川水系 作田川

養老川水系 養老川

海老川水系 海老川

村田川水系 村田川

&lt;東京都&gt;荒川水系 善福寺川

多摩川水系 野川・仙川

## 3. 排水機場の稼働状況

直轄管理河川：16機場 稼働（現在は全ての機場で稼働終了） ※詳細は別表

## 4. ダムの事前放流状況

なし

## 5. ダムの洪水調節状況

直轄・機構ダム： なし

県管理ダム： 亀山ダム（千葉県）、高滝ダム（千葉県）で洪水調節を実施  
（現在は調節を終了）

## 6. 遊水池等の洪水調節状況

直轄管理河川： なし

## 7. 土砂災害発生情報

直轄 なし

補助 97 件（千葉県 96 件、神奈川県 1 件）

## 8. 海岸保全施設対応状況

水門・陸閘等の操作状況

（直轄） なし

（県管理） なし

## 9. 排水ポンプ車の稼働状況

|    |         |     |
|----|---------|-----|
| 派遣 | 千葉県四街道市 | 1 台 |
| 貸付 | 千葉県     | 1 台 |
| 派遣 | 鎌ヶ谷市    | 1 台 |

## 10. ライフライン関係

上水道被害

- ・千葉県千葉市：緑区小食土町にて、水道管の破損により約 50 戸の断水が発生したが、8 月 17 日に仮設配管応急復旧に着手し 8 月 19 日 21:50 頃、応急復旧完了。断水解消済み。

下水道被害

- ・千葉県印旛沼流域下水道：
  - 八千代ポンプ場（污水） 浸水により機能停止（応急復旧済み）
- ・千葉県千葉市：
  - 越智ポンプ場（污水） 浸水により機能停止（応急復旧済み）
  - 下水道のマンホール蓋が飛散（流下機能確保及び落下防止策実施済み）
  - マンホールポンプ 7 基 浸水により機能停止  
（5 基復旧済み、2 基応急復旧済み）
- ・千葉県茂原市：
  - 道目木ポンプ場（污水） 浸水により機能停止（応急復旧済み）
- ・千葉県市原市
  - 菊間終末処理場 浸水により他処理場への汚泥圧送機能が停止  
（水処理機能に影響なし）（排水作業中）
- ・千葉県佐倉市
  - マンホールポンプ 4 基 浸水により機能停止（応急復旧済み）
- ・千葉県四街道市
  - マンホールポンプ 2 基 浸水により機能停止（1 基 応急復旧済み、1 基バキューム車で送水中（8 月 21 日応急復旧完了予定））

【参考資料】 別表

○ 土砂災害発生情報

【直轄】 なし

【補助】 千葉県 96 件（現時点で人的被害報告なし、人家全壊 1 戸、一部損壊 9 戸、その他人家被害確認中の箇所あり）

神奈川県 1 件（人的・人家被害なし）

○ 排水機場の稼働状況

| 機場名     | 事務所  | ポンプ容量・台数                                                                      | 稼働開始時刻         | 稼働終了時刻         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 蓮花川排水機場 | 利根上  | 5m <sup>3</sup> /s・2 台<br>1m <sup>3</sup> /s・2 台                              | 8 月 13 日 2:30  | 8 月 14 日 8:25  |
| 戸田井排水機場 | 利根下流 | 6.67m <sup>3</sup> /s・2 台                                                     | 8 月 13 日 17:55 | 8 月 15 日 13:47 |
| 北千葉第一機場 | 利根下流 | 10m <sup>3</sup> /s・5 台<br>30m <sup>3</sup> /s・1 台                            | 8 月 14 日 17:00 | 8 月 15 日 18:02 |
| 尾羽根排水機場 | 利根下流 | 5m <sup>3</sup> /s・2 台                                                        | 8 月 13 日 20:15 | 8 月 15 日 16:00 |
| 十日川排水機場 | 利根下流 | 5m <sup>3</sup> /s・2 台<br>10m <sup>3</sup> /s・1 台                             | 8 月 13 日 19:00 | 8 月 15 日 16:00 |
| 庄和排水機場  | 江戸川  | 50m <sup>3</sup> /s・4 台                                                       | 8 月 14 日 9:55  | 8 月 14 日 20:16 |
| 三郷排水機場  | 江戸川  | 20m <sup>3</sup> /s・1 台<br>30m <sup>3</sup> /s・1 台<br>50m <sup>3</sup> /s・3 台 | 8 月 13 日 18:10 | 8 月 14 日 10:15 |
| 八潮排水機場  | 江戸川  | 25m <sup>3</sup> /s・2 台<br>50m <sup>3</sup> /s・1 台                            | 8 月 13 日 17:40 | 8 月 13 日 23:25 |
| 松戸排水機場  | 江戸川  | 25m <sup>3</sup> /s・2 台<br>50m <sup>3</sup> /s・1 台                            | 8 月 13 日 15:00 | 8 月 15 日 10:10 |
| 古ヶ崎排水機場 | 江戸川  | 7.5m <sup>3</sup> /s・2 台                                                      | 8 月 13 日 16:50 | 8 月 14 日 19:02 |
| 根本排水機場  | 江戸川  | 7.5m <sup>3</sup> /s・2 台                                                      | 8 月 13 日 16:25 | 8 月 14 日 1:40  |
| 川神馬排水機場 | 下館   | 0.25m <sup>3</sup> /s・2 台                                                     | 8 月 13 日 14:35 | 8 月 14 日 22:00 |
| 高木川排水機場 | 下館   | 5m <sup>3</sup> /s・2 台                                                        | 8 月 13 日 18:40 | 8 月 15 日 3:10  |
| 糸繰川排水機場 | 下館   | 7.5m <sup>3</sup> /s・4 台                                                      | 8 月 14 日 1:50  | 8 月 15 日 6:00  |
| 伊丹排水機場  | 下館   | 8.7m <sup>3</sup> /s・2 台<br>5.7m <sup>3</sup> /s・1 台                          | 8 月 13 日 20:25 | 8 月 16 日 9:45  |
| 綾瀬排水機場  | 荒川下流 | 50m <sup>3</sup> /s・2 台                                                       | 8 月 13 日 17:20 | 8 月 14 日 0:15  |

※今回更新箇所は赤字下線

※非公表情報は青字

●港湾空港班報告事項（8月20日（木）15：00時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

- ・港湾・空港については、被災報告あり

（被災施設）

- ・施設名：千葉港千葉中央地区黒砂水路護岸（左岸）
- ・被災状況：護岸L=58mの崩れ・陥没・はらみ出し

※今回更新箇所は下線赤字

●営繕班報告事項（8月20日（木）15：00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・千葉県内2施設で被害報告あり

●建政班報告事項（令和 8 年 8 月 20日(木) 15:00 時点）

## 1. 被害状況報告

## ■公園

※今回更新箇所は下線

## 【国営公園】

- ・ひたち海浜公園（茨城県）：
  - ・被害なし
- ・昭和記念公園（東京都）：
  - ・被害なし
- ・明治記念大磯邸園（神奈川県）：
  - ・被害なし
- ・武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
  - ・被害なし
- ・東京臨海広域防災公園（東京都）：
  - ・被害なし
- ・アルプスあづみの公園（長野県）：
  - ・被害なし

## 【自治体管理公園・緑地】

## 千葉県

## ●県管理

- ①富津公園（富津市）：一部閉園、浸水 → 応急対策済・全園開園
- ②蓮沼海浜公園（山武市）：一部閉園、浸水 → 応急対策済・全園開園
- ③八千代広域公園（八千代市）：一部通行止め、法面崩落 → 応急対策済
- ④長生の森公園（茂原市）：一部閉園、浸水 → 応急対策済
- ⑤手賀沼ふれあい緑道（柏市）：通行止、浸水 → 応急対策済・通行止解除

## ●市町村管理

## ①千葉市

- ・みつわ台第 2 公園：プール閉園、浸水 → 今季のプール営業終了
- ・泉自然公園：一部閉園、法面崩落 → 応急対策済
- ・昭和の森：隣接市道通行止、法面崩落 → 応急対策済
- ・越智第 2 緑地：法面崩落 → 応急対策済
- ・あすみが丘水辺の郷公園：閉園、斜面崩落 → 応急対策済
- ・あすみが丘第 12 緑地：閉園、斜面崩落 → 応急対策済
- ・創造の杜：閉園、斜面崩落 → 応急対策済

## ②白井市

- ・十合一公園：一部閉園、マンホール崩落 → 応急対策済
- ・けやき台多目的広場：閉園、浸水 → 応急対策済

## ③佐倉市

- ・佐倉城址公園：法面崩落 → 対策中

## ④袖ヶ浦市

- ・代宿団地 1 号緑地：法面崩落 → 応急対策済

## ⑤我孫子市

- ・手賀沼遊歩道：一部通行止、陥没 → 応急対策済

## ⑥四街道市

- ・四街道総合公園：法面崩落、污水管破損 → 応急対策済
- ・都市広場：法面崩落、格子柵破損 → 応急対策済
- ・千代田緑地：法面崩落、コンクリート柵破損 → 応急対策済
- ・池花公園：法面崩落、コンクリート柵破損 → 応急対策済
- ・たかおの杜 4 号緑地：法面崩落、排水施設破損 → 応急対策済

⑦鎌ヶ谷市

- ・さわやか環境緑地：手すりのぐらつき →応急対策済

⑧市原市

- ・瀬又第1公園：法面崩落 →応急対策済

■公営住宅等

【公営住宅】

- ・東金市 2棟（メゾネットタイプ・4戸／棟、全8戸）において床上浸水が発生  
※全8戸のうち、4戸が居住中  
→居住者が復旧作業を行い生活再開済。