

R 7 那珂川左岸水府町地区外河道掘削他工事 (1/2)



久慈川・那珂川
緊急治水対策プロジェクト

- 【工事場所】 水戸市水府町地先
那珂川左岸12.5k付近
- 【工 期】 令和8年7月1日から令和9年3月26日まで
- 【工事概要】 河道掘削 V=28, 100m³
- 【施 工 者】 松崎建設株式会社
- 【出張所】 水戸出張所



出典：地理院地図(電子国土WEB)

着 工 前



7 月末進捗

準備中

R 7 那珂川左岸水府町地区外河道掘削他工事 (2/2)



久慈川・那珂川
緊急治水対策プロジェクト

- 【工事場所】 水戸市若宮町地先
①那珂川右岸9.5k付近
②那珂川右岸10.5k付近
- 【工 期】 令和8年7月1日から令和9年3月26日まで
- 【工事概要】 ①河道掘削 V=10,700m³
②坂路工 L=128m
- 【施 工 者】 松崎建設株式会社
- 【出張所】 水戸出張所



出典：地理院地図(電子国土WEB)

①

着 工 前



7 月末進捗

準 備 中



②

着 工 前



7 月 末 進 捗

準 備 中

