

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業務の名称	R 7 ・ R 8 川治ダム管理支援業務
業務場所	川治ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間（川治ダム下流から宇都宮市高間木地先まで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	- ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工）。 - 車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工）。 - 巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工）。 - 代車使用の追加 巡視車両が点検等で使用不可時に代車を使用したことによる増（増工）
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥259,600,000
変更金額 （税込）	¥385,000
変更後の契約金額 （税込）	¥259,985,000
変更理由	< 変更内容 > - ダム管理支援員 A の超過勤務時間の変更 ダム管理支援員 A の超過勤務時間の精算変更（増工）。 - 車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工）。 - 巡視車両の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工）。 - 代車使用の追加 巡視車両が点検等で使用不可時に代車を使用したことによる増（増工） - 履行期間 履行期間は元特記仕様書第 4 条のとおり、令和 9 年 3 月 3 1 日までする。