

単 価 合 意 書

令和8年7月3日に契約したR8目吹管内左岸河川維持工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月08日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局利根川上流河川事務所長 永松 義敬

受注者 住所 茨城県古河市東牛谷318-1

氏名 株式会社高橋芝園土木 代表取締役 高橋 正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		46,191,284	
除草工						
		式	1		41,771,680	
堤防除草工						
		式	1		41,771,680	
除草	1:1.9未満 飛散防止措置無					
		m2	164,000	37.16	6,094,240	
除草	1:1.9以上 ハンドガイド					
		m2	3,648,000	9.78	35,677,440	
堤防養生工						
		式	1		41,244	
堤防除草工						
		式	1		20,538	
除草	1:1.9以上 ハンドガイド					
		m2	2,100	9.78	20,538	
集草工						
		式	1		20,706	
集草	ハンドガイド					
		m2	2,100	9.86	20,706	
維持工						
		式	1		4,378,360	
維持工						
		式	1		3,696,120	
特殊作業員						
		人	15	25,336	380,040	
普通作業員						
		人	100	23,656	2,365,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊運転手						
		人	15	28,221	423,315	
一般運転手						
		人	15	23,099	346,485	
[損料] バックホウ(平0, 2m3)						
		台/日	5	6,208	31,040	
[損料] フォルトレーザ(普3t)						
		台/日	5	4,902	24,510	
[損料] トラック(クレーン付)4t2.9t						
		台/日	5	8,757	43,785	
[損料] タンクトラック(2t)						
		台/日	5	4,619	23,095	
[損料] タンクトラック(4t)						
		台/日	5	6,906	34,530	
燃料費						
		L	200	118.6	23,720	
緊急対策工						
		式	1		682,240	
特殊作業員						
		人	5	25,336	126,680	
普通作業員						
		人	5	23,656	118,280	
特殊運転手						
		人	5	28,221	141,105	
一般運転手						
		人	5	23,099	115,495	
[損料] バックホウ(平0, 2m3)						
		台/日	5	6,208	31,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
[損料] フォルトレーザ(普3t)		台/日	5	4,902	24,510	
[損料] トラック(クレーン付)4t2.9t		台/日	5	8,757	43,785	
[損料] タンクトラック(2t)		台/日	5	4,619	23,095	
[損料] タンクトラック(4t)		台/日	5	6,906	34,530	
燃料費		L	200	118.6	23,720	
直接工事費		式	1		46,191,284	
共通仮設費		式	1		3,808,219	
共通仮設費		式	1		522,249	
現場環境改善費(率計上)		式	1		522,249	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,285,970	
純工事費		式	1		49,999,503	
現場管理費		式	1		15,958,734	
工事原価		式	1		65,958,237	
一般管理費等		式	1		11,794,829	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
業務委託料		式	1		976,934	
工事価格		式	1		78,730,000	
消費税相当額		式	1		7,873,000	
工事費計		式	1		86,603,000	