

別紙ー 1

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	☒ 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に 影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。	第 46 条
	☒ 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける 内容及びその協議内容、成立見込み時期。	第 45 条
	☒ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。	第 40 条
	☒ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第 40 条
公害関係	☒ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、 建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。	第 37 条
安全対策 関係	☒ 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する 場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第 33 条・第 36 条
建設副産 物関係	☒ 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、 時間等の処分及び保管条件	第 72 条

別紙-2-1

【低価格理由とその詳細】

番号	低価格理由	低価格理由の詳細内容
①	資材費の低減	生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から7%引きで購入。コンクリート2次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグループ会社から20%引きで購入
②		
③	機械経費の低減	自社保有の建設機械車両(全100台)を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。
④		
⑤	作業効率の向上	現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な仕上りの床掘作業。
⑥	下請業者の協力	施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。
⑦	経費の低減	冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。
⑧	現場管理費の低減	パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。
⑨	安全資機材の低減	安全標識類を所有している。
⑩	本支店経費の低減	役員報酬、事務員給料を未計上。
⑪		
⑫	受注実績の取得	国交省発注工事の受注実績の取得
⑬		
⑭	その他	作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

【比較表-1】

積算内訳書の比較表

記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
	〇〇道路改良工事										
	工事名	単位	入札時			工事完成時			備考		
工事区分・工種・種別			官積算(予定価格)※		元請/官積(%)	元請(完成時実績)		元請/官積(%)			
			数量	金額		数量	金額				
道路土工		式	1			1			1		
地盤改良工		式	1			1			1		
法面工		式	1			1			1		
カルバート工		式	1			1			1		
排水構造物工		式	1			1			1		
構造物撤去工		式	1			1			1		
仮設工		式	1			1			1		
直接工事費		式	1			1			1		
共通仮設費		式	1			1			1		
共通仮設費		式	1			1			1		
純工事費		式	1			1			1		
現場管理費		式	1			1			1		
工事原価		式	1			1			1		
一般管理費		式	1			1			1		
基礎工		式	1			1			1		
工事価格		式	1			1			1		

記入要領

- 1) 職種名は例示したもので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
- 2) 世話役が、他の職種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分して下さい。
- 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用して下さい。

[illegible]

【諸経費動向調査（工事費）】

工事費内訳		注)消費税抜きで記入してください		金額単位:千円											
費目	元請+元請外注	元 請	元請外注 合計	1 ○○○建設	2 □□建設	3 ○○○建築	4 ○○○運輸	5 ○○○商業	6 ○○○娯楽	7 ○○○教育	8 ○○○医療	9 ○○○福祉	10 ○○○その他	11 ○○○建設	12 ○○○建設
① 直接工事費	50,872	17,009	33,963	20,914	1,441	8,600	2,350	0	0	0	0	0	0	158	0
(1) 材料費	25,562	13,632	11,930	5,857	137	4,954	982	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 労務費	15,232	0	15,232	9,290	1,248	2,826	1,730	0	0	0	0	0	0	138	0
(3) 機械器具等	9,431	2,643	6,788	5,754	56	820	138	0	0	0	0	0	0	20	0
(4) 安全施設等現場管理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 光熱電力使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	747	734	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 間接工事費	19,683	11,899	7,787	1,086	759	3,250	1,080	1,009	320	283	0	0	0	0	0
(1) 共通仮設費	8,069	4,710	3,359	1,889	120	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ 運搬費	2,380	70	2,310	1,750	120	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 普通車	100	0	100	80	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 仮設材①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 仮設材②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 仮設材③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 敷設機	150	70	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 橋梁用架設クレーン等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設脚座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 積み込み及び取り出し費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライダセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械の往来	1,120	0	1,120	660	60	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 自走・実働自動車等による運搬	1,080	0	1,080	620	60	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 現場内小運搬	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 建設機械のC以上	1,010	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 貨物自動車等による運搬	980	0	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 日々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 現場内小運搬	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ 車両費	699	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B その他	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業場を防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	1,373	451	922	24	0	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0
安全留意度 「建設工事安全対策防止対策要綱」について要氏															
A 安全管理費	147	123	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内全員の安全管理上の監督、あるいは監督等に要した費用(建設日の保安要員等の費用を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 標識板、標識、保安等、防護網、バリケード等の安全施設等の設置、撤去、補修に要した費用及び使用消耗品の材料	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 撤去火之症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 河川、海岸工事における仮設欄干に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省(運輸)発注工事における再任監督設置、撤去、維持管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	898	0	898	0	0	0	0	898	0	0	0	0	0	0	0
C 幹線空港安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 乗客等	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 高圧作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 船舶安全管理、警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G ダム施設・監視費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 土地の借上費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	2,700	2,688	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 品質管理費等	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 特別な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 品質証明(社内検査)に要した費用	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 各種調査等	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 各種台帳等	12	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G その他	1,998	1,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 営繕費	758	643	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 雑物費	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 借上費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 宿泊費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 労働者送迎費	115	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 監督員宿所等	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 美装化等1	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G 美装化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 労働者海上輸送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リ 技術関係経費(電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イ 労務管理費	11,614	7,168	4,446	839	161	2,769	1,080	111	320	283	0	0	0	0	0
ロ 安全関係等費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に要した費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 研習訓練等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	64	47	17	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 社員等従業員給料手当	8,367	4,917	3,450	1,001	960	359	782	33	214	81	0	0	0	0	0
ホ 退職金	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 保険料	208	0	208	102	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 工事保険	88	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 自動車保険	109	0	109	8	0	3	93	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 船立保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 法外外の労災保険	10	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) その他損害保険	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 法定福利費	2,594	1,168	1,426	624	223	255	172	78	31	45	0	0	0	0	0
A 労災保険料	539	497	42	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 雇用保険料	189	43	146	30	22	12	30	7	2	3	0	0	0	0	0
C 健康保険料	670	135	535	257	79	84	65	26	9	15	0	0	0	0	0
D 厚生年金保険料	896	193	703	297	122	129	77	43	19	16	0	0	0	0	0
E 介護保険料	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ 福利厚生費	285	41	244	185	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ス 通信交通費	394	290	104	12	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ル 交際費	28	28	0	0	0	0	0								

工事関係電子書類一覧表(作成書類の役割分担・位置付け)

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP(情報共有システム)で電子で管理すること

▼不要

工 事 関 係 書 類					工事関係書類の 標準様式(案) (様式No)	作成書類 役割分担		発注者作成 書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成 状況の 事前協議		備 考		
作成 時期	種 別	No.	書 類 名 称	書類作成の根拠		発注者	受注者	発注者 受注者	指示	通知	提出		提示	監督職 員へ連絡	監督職 員へ納品	電子 ☆	紙 ◎			
											監督 職員	契約 担当課							発注 担当課	受注者 保管
工事 着手 前	作成 書類 の 役割 分担	設計 審査 会 で 確 認	1【事例】 工事のお知らせ(自治会、住民等への周知)	共通仕様書1-1-1-36-7	—		○						○					令和〇年〇月〇日設計審査会で確認		
			2【事例】 関係機関(〇〇〇)協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-36-2	—		○							○					令和〇年〇月〇日設計審査会で確認	
			3【事例】 土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	—	○		○											土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出す	
			4【事例】概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合 関係機関(〇〇〇)との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	—	○		○											令和〇年〇月〇日設計審査会で確認	
			5【事例】概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合 占有物件(〇〇〇)の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	—	○		○											令和〇年〇月〇日設計審査会で確認	
			6【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	—		○			○										令和〇年〇月〇日設計審査会で確認
			7【事例】 設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正(構造計算の件うものや欠陥修正)	共通仕様書1-1-1-15	—		○		○											令和〇年〇月〇日設計審査会で確認 個別の図面修正等について受注者間で協議し役割分担を決定。 (受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する)
	契約 図書	設計 図書	8 工事請負契約書	—	—	○														
			9 共通仕様書	—	—	○														
			10 特記仕様書	—	—	○														
			11 発注図面	—	—	○														
			12 現場説明書	—	—	○														
			13 質問回答書	—	—	○														
			14 工事数量総括表	—	—	○														
	契約 関係 書類		15 現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式-1		○					○								
			16 請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式-2		○					○							契約書を作成する全ての工事	
			17 工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式-3		○					○								
			18 掛金収納書(電子申請方式)	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) 共通仕様書1-1-1-41-6	様式-4		○					○							電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けたうえ、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。	
			19 建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	—		○						○							
			20 工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	—		○						○							
			21 掛金充当実績総括表	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	—		○						○							
			22 被共済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	—		○						○							
			23 掛金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	—		○						○							
			24 請求書(前払金)	工事請負契約書第34条1項	様式-5		○					○								
	25 VE提案書(契約後VE時)	特記仕様書	様式-6		○							○						契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。		
	その他		26 品質証明員通知書	共通仕様書3-1-1-6-5	様式-7						○								契約図書で規定された場合に提出する。	
			27 再生資源利用計画書 —建設資材搬入工事用—	共通仕様書1-1-1-19-4	—		○					○							該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。	
			28 再生資源利用促進計画書 —建設副産物搬出工事用—	共通仕様書1-1-1-19-5	—		○					○							該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。	
			29 建設発生土搬出調査	特記仕様書	—		○					○								
			30 建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	—		○					○								
	工事 書 類	1 施工 計画	① 施工 計画	31 施工計画書	共通仕様書1-1-1-4-1	—		○				○							工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出 重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更以外)には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。	
32 ISO9001品質計画書				特記仕様書	—		○				○									
33 設計図書の照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合)				共通仕様書1-1-1-3-2	—		○				○									
34 工事測量成果表(仮BIM及び多角点の設置)				共通仕様書1-1-1-38-1	—		○				○									
35 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異あり)				—	—		○				○								設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。	
2 施工 体制		② 施工 体制	36 施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	—		○				○								「[施工体制台帳に係る書類の提出について]の一部改正について」(令和3年3月6日付け国官技第319号、国官整第16号)に基づき作成する。 ・建設業及び一次下請人の営業業以外は不要	
			37 施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	—		○				○									
			38 作業員名簿	共通仕様書1-1-1-10-1	—		○				○									
			39 工事打合せ簿(指示)	共通仕様書1-1-1-2-15	様式-9	○														
			40 工事打合せ簿(協議)	共通仕様書1-1-1-2-17	様式-9		○				○								協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不要。	
3 施工 状況		③ 施工 管理	41 工事打合せ簿(承諾)	共通仕様書1-1-1-2-16	様式-9		○			○										
			42 工事打合せ簿(提出)	共通仕様書1-1-1-2-18	様式-9		○				○									
			43 工事打合せ簿(報告)	共通仕様書1-1-1-2-20	様式-9		○				○									
			44 工事打合せ簿(通知)	共通仕様書1-1-1-2-21	様式-9		○				○									
			45 材料確認書	共通仕様書2-1-2-4	様式-10		○				○								設計図書に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要	
	46 材料納入伝票		共通仕様書2-1-2-1	—		○						○						設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。		

工事関係電子書類一覧表(作成書類の役割分担・位置付け)

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP(情報共有システム)で電子で管理すること

▼不要

工 事 関 係 書 類					工事関係書類 の 標準様式(案) (様式No.)	作成書類 役割分担		発注者作成 書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成 主体の 事前協議		備 考
作成 時期	種 別	No.	書 類 名 称	書類作成の根拠		発注者	受注者	指示	通知	提出		提示		監督職員 へ連絡	監督職員 へ納品	電子 ☆	紙 ◎	
										監督職員 へ提出	監督職員 へ提出	監督職員 へ提出	監督職員 へ提出					
施 工 中	工事書類 3 施工状況	③ 施工管理	47	段階確認書	共通仕様書3-1-1-4-6	様式-11	○			○								・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
			48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式-12	○				○						・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。	
			49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-37-2	—							○				ASP、電子メールなどにより連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。	
		④ 安全管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-27-13	—							○				監督職員へ実施内容の提示のみ提出不要。	
			51	工事事故通報	共通仕様書1-1-1-30	様式-13	○				○			○			事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。	
			52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-30	—	○				○						事故報告書はSAS(建設工事事故データベースシステム)により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。	
		⑤ 工程管理	53	工事履行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式-14	○				○						工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。	
	⑥ 品質管理	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-2-1	—	○				○						指定材料のみ提出(設計図書で指定した材料を含む)。		
	契約関係書類	中間前払金	55	認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式-15					○							
			56	請求書(中間前払金)	工事請負契約書第35条3項	様式-5	○				○							
			57	指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式-16	○				○							
			58	指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式-17	○				○							
			59	請求書(指定部分完済払金)	工事請負契約書第39条1項	様式-5	○				○							
			60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式-18	○				○							
		既済部分検査	61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式-19					○							中間技術検査時にも提出する。
			62	出来形報告書 (数量内訳書、出来形図)	共通仕様書3-1-1-7-2	—	○				○							
			62	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式-18	○				○							
			63	請求書(部分払金)	工事請負契約書第38条5項	様式-5	○				○							
		修補	64	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式-21	○				○							
			65	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式-22	○				○							部分使用がある場合に提出する。
		工期延期	66	工期延期届	工事請負契約書第18条～22条	様式-23	○				○							工期延期が発生する場合に提出する。
			支給品 建設機械	67	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式-24	○				○						
		68		支給品精算書	共通仕様書1-1-1-17-3	様式-25	○				○							支給品がある場合に提出する。
		69		建設機械使用実績報告書	共通仕様書1-1-1-17-5	様式-26	○				○							建設機械の貸与がある場合に提出する。
		現場発生品	70	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式-27	○				○							建設機械の貸与がある場合に提出する。
			71	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式-28	○				○							現場発生品がある場合に提出する。 既済部分検査等の際にも提出する。
	その他	72	出来形報告書 (数量内訳書、出来形図)	共通仕様書3-1-1-7	—	○				○								
		73	産業廃棄物管理表(マニフェスト)	共通仕様書1-1-1-19-2	—	○						○					・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要。	
		74	建設発生土搬出調書	特記仕様書	—	○					○							
		75	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	—	○					○							
		76	新技術活用関係資料	特記仕様書	—	○					○						新技術情報提供システム(NETIS)に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。	
工 事 完 成 時	契約関係書類	77	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式-29	○				○								
		78	引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式-30	○				○								
		79	請求書(完成代金)	工事請負契約書第33条1項	様式-5	○				○								
	工事書類	80	出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式-31	○				○							・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要。	
		81	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式-32	○				○							・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図(工程能力図)、度数表(ヒストグラム)については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要。	
		82	品質証明書	特記仕様書	様式-33	○				○							・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要	
		83	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	—	○				○					☆		・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準(案)を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要。	
		84	総合評価実施報告書	特記仕様書	—	○				○							総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。	
		85	創意工夫・社会性等に関する実施状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式-34	○				○							自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。 1工事につき最大10項目までの提出とする。	
	工事完成図書	86	工事完成図	共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7	—	○				○				○	☆		・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。	
		87	工事管理台帳	共通仕様書3-1-1-7	—	○				○				○	☆		・電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。	
	その他	88	再生資源利用実施書 —建設資材搬入工事用—	共通仕様書1-1-1-19-6	—	○				○							該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。	
		89	再生資源利用促進実施書 —建設副産物搬出工事用—	共通仕様書1-1-1-19-6	—	○				○							該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。	
工 事 後	その他	90	低入札価格調査 (間接工事費等諸経費動向調査票)	共通仕様書1-1-1-13-5-3	—	○	○			○							「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から30日以内に提出する。	

工 期 通 知 書

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(分任) 支出負担行為担当官
〇〇 〇〇 様

住所
商号又は名称
氏名 印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	平成 年 月 日
工 事 の 始 期	平成 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 か ら (〇〇〇日間) 平成 年 月 日 まで

※工事の締結までに提出すること。
※契約書には本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

概略工事工程表

別紙ー5

工事名：R7栗倉地区改良その20工事

工 種	単位	数 量	令和8年度											備考
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	
準備	日	40												40日
掘削工	式	1												(1pt)
路体盛土工	式	1												(1pt)
ベントナイト混合土造成工														
天端部	式	1												(1pt)
ベントナイト混合土製造工	式	1												(1pt)
片付け	式	1												20日
関連工事(前工事)		—												・R7栗倉地区改良その18工事
関連工事(前工事)		—												・R7栗倉地区改良その19工事
関連工事(前工事)		—												・R7栗倉地区改良その21工事
制 約 条 件	年末年始、お盆	—												・12月下旬～1月上旬
														・8月中旬
雨休率の適用			準備・後片付けを除く、雨休率(猛暑日補正有り)を適用											

【遠隔臨場に関する基礎調査様式】

●基本情報

工事名	
会社名	
担当者名	
連絡先	
アドレス	

●遠隔臨場を適用した項目

No.	適用種別 (選択)	工 種 (自由記述)	細 別 (自由記述)	確認時期 (自由記述)	確認項目 (自由記述)	適用理由 (自由記述)	その他意見 (自由記述)
記入例	段階確認	矢板工	鋼矢板	打込時	長さ	・検尺及び目標確認が可能だったため ・確認頻度が多くあり、現場作業の調整の効率化を図るために実施	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場を適用せず、従来の現場臨場とした項目

No.	適用種別 (選択)	工 種 (自由記述)	細 別 (自由記述)	確認時期 (自由記述)	確認項目 (自由記述)	適用理由 (自由記述)	その他意見 (自由記述)
記入例	段階確認	掘削工		土質の変化した時	土質、変化位置	・土(岩)質の確認は映像では困難のため	

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

●遠隔臨場に使用した機器

No.	機器構成 (選択)	遠隔臨場システムの名称 (自由記述)	遠隔臨場システムのメーカー名 (自由記述)	監督職員PCとのセキュリティ上の通信可否 (つながる or つながらない)
記入例	バックカメラシステム	Generation-eye	(株) Atos	つながらない

※行が不足する場合は、適宜行を追加願います。

様式－ 6 (1)

年月日：

V E 提 案 書

(発注者) 殿

(受注者)

工事請負契約書第 19 条の 2 に基づき V E 提案書を提出いたします。

工事件名：	連絡者	
契約締結日：	氏 名	
	T E L	
	F A X	
V E 提案の概要		
注) 記入欄が不足する場合には、様式－ 6 (1) の 2 として追記して下さい。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。		
番 号	項 目 内 容	概算低減額：千円
概 算 低 減 額 合 計		

様式－6 (2)

番 号		項 目 内 容	
-----	--	---------	--

(1) 設計図書の定める内容と、V E 提案の内容の対比

【現状】 略図等	【改善案】 略図等
--	---

(2) 提案理由

(3) V E 提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

(4) 品質保証の証明（品質保証書の添付等）

(5) その他

様式－６（４）

番 号		項目内容	
-----	--	------	--

（１）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

（２）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

平成 年 月 日 号

V E 提案採否通知書

○ ○ ○ ○ 殿

支出負担行為担当官
〇〇地方整備局長 印

特記仕様書「○ VE提案について」に基づき、平成 年 月 日付けで提出されましたVE提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

[illegible]

(注) 採否に関する問い合わせ先

年月日：

品質証明書

工事名： _____

品質証明事項					
品質証明事項	実施日	箇所	品質証明員氏名	印	記事

社内検査した結果、工事請負工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。

受注者 住 所
氏 名

証明書

工事（業務）名：_____

受注業者：_____

証 明 者：_____

個人情報記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は2以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：_____

担当者（会社名・部署名・氏名）：_____

連絡先1：_____

連絡先2：_____

（※証明者について

工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。

業務については、「管理技術者」が行うものとする。）

建設発生土搬出のお知らせ

平成 年 月 日

殿

会 社 名：

現場代理人名：

下記のとおり、貴区市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。

工 事 件 名	
工 事 場 所	
工 事 概 要	
工 事 発 注 機 関 名	
工事監督職員又は担当者名	
連絡先機関・電話番号	
	TEL：

工事受注業者名	
担当者名・電話番号	氏名： TEL：
建設発生土の運搬業者	
建設発生土の受入先名等	
住 所	
建設発生土の運搬経路	(別添図面の通り)
建設発生土の搬出時期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
建設発生土の土質、土量	土質： 搬出量： m3

＜記入例＞

建設発生土搬出のお知らせ	
平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○	
日	
○○○○部 ○○○○課	殿
会 社 名：○○○○建設(株) 現場代理人名：○○ ○○○	
下記のとおり、貴区市町村内への受入れ先に建設発生土を搬出いたしますので、お知らせいたします。	
工 事 件 名	○○○○○○○○○○○○○○工事
工 事 場 所	○○県○○市○○地先
工 事 概 要	土工○○○m ³ 、舗装工○○○m ² 、法面工○○○m ² 、 仮設工１式 搬出：発生土○○○m ³ 、 搬入：ＡＳ合材○○○ト、碎石○○○m ³ 、
工 事 発 注 機 関 名	国土交通省 関東地方整備局 ○○事務所
工事監督職員又は担当者名	主任監督員○○○○○、監督員○○○○○、
連絡先機関・電話番号	○○事務所○○出張所 TEL：○○○○-○○-○○○○
工 事 受 注 業 者 名	○○○○建設(株)
担当者名・電話番号	氏名：○○○○○ TEL：○○○○-○○-○○○○
建設発生土の運搬業者	○○○○興業(株)
建設発生土の受入先名等	○○○○土地改良事業
住 所	

	〇〇県〇〇市〇〇番地
建設発生土の運搬経路	(別添図面の通り)
建設発生土の搬出時期	平成 〇 年 〇〇月 〇〇日 ~ 平成 〇 年 〇〇月 〇〇 日
建設発生土の土質、土量	土質：砂質土 搬出量： 〇〇〇 m3