

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	富士測量 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県香取市津宮 2 2 7 2
業 務 の 名 称	R 7 ・ R 8 利根川下流管内下流地区流量観測業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	基準点測量 一式 水準測量 一式 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応 条文追加 履行期限 1 1 9 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量・水準測量 利根川右岸 1 2 k から 1 4 k において、距離標を設置するための基準点測量、水準測量が未実施であり、早急に実施する必要があるため増工する。 2. 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の履行現場等における対応 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表時の施工現場等における対応についての事務 連絡が令和 8 年 4 月 1 4 日付けで発出され、本業務の履行場所は、日本海溝・千島海溝 周辺海溝型地震防災対策推進地域が含まれるため、上記に関する条文を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、休日等を含み令和 7 年 7 月 1 5 日から令和 8 年 1 2 月 2 8 日までとする。