

単 価 合 意 書

令和8年8月6日に契約したR8稲戸井調節池土砂掘削その1工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月18日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 永松 義敬

受注者 住所 茨城県潮来市牛堀171番地の1

氏名 松崎建設株式会社 代表取締役 松崎 里志

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		122, 231, 022	
河川土工		式	1		112, 109, 738	
掘削工(ICT)		式	1		109, 022, 404	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50, 000m ³ 以上	m ³	111, 500	238. 7	26, 615, 050	
積込(ルース)	土砂 土量50, 000m ³ 以上	m ³	111, 500	192. 4	21, 452, 600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		47, 509, 790	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13, 444, 964	
法面整形工(ICT)		式	1		3, 087, 334	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	3, 790	814. 6	3, 087, 334	
仮設工		式	1		10, 121, 284	
工事用道路工		式	1		4, 652, 695	
敷鉄板	22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去	式	1		4, 652, 695	
水替工		式	1		4, 598, 368	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	1		4, 598, 368	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		870,221	
交通誘導警備員		式	1		870,221	
直接工事費		式	1		122,231,022	
共通仮設費		式	1		55,801,792	
共通仮設費		式	1		47,065,205	
運搬費		式	1		9,289,251	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,341,998	
仮設材運搬費		式	1		6,947,253	
準備費		式	1		31,996,475	
表土運搬		式	1		6,469,501	
伐木除根		式	1		13,846,379	
木根等処分費		式	1		11,680,595	
技術管理費		式	1		4,874,884	
土質等試験費		式	1		172,795	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		540,948	
第三者による品質証明にかかる費用						
		式	1		4,161,141	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		904,595	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,736,587	
純工事費						
		式	1		178,032,814	
現場管理費						
		式	1		37,449,367	
工事原価						
		式	1		215,482,181	
一般管理費等						
		式	1		33,697,819	
工事価格						
		式	1		249,180,000	
消費税相当額						
		式	1		24,918,000	
工事費計						
		式	1		274,098,000	