

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社 大輝
契 約 業 者 の 住 所	東京都府中市武蔵台三丁目7番地8
業 務 の 名 称	R7甲府管内道路台帳補正他業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は甲府河川国道事務所管内における道路台帳の作成及び修正を行う業務である。 基準点測量 1式 地形測量 1式 路線測量 1式 用地測量 1式 台帳図修正 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月20日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,290,000円(税込み)
変 更 金 額	+ (0)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,290,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は甲府河川国道事務所管内における道路台帳の作成及び修正を行う業務であり、令和7年8月19日付けで(株)大輝と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、履行期間を令和8年5月29日までに延伸する。

[標準様式例7-2]

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月22日
契 約 業 者 名	株式会社 大輝
契 約 業 者 の 住 所	東京都府中市武蔵台三丁目7番地8
業 務 の 名 称	R7甲府管内道路台帳補正他業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は甲府河川国道事務所管内における道路台帳の作成及び修正を行う業務である。 基準点測量 1式 地形測量 1式 路線測量 1式 用地測量 1式 台帳図修正 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月20日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,290,000円(税込み)
変 更 金 額	+(9,460,000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	46,750,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務は甲府河川国道事務所管内における道路台帳の作成及び修正を行う業務であり、令和7年8月19日付けで(株)大輝と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、現地調査の結果、基準点測量、地形測量、路線測量、用地測量、台帳図修正の数量を変更する。