

第1回、最終）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R7峡北地区整備計画検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・住民説明会対応
履 行 期 間 (自)	令和6年11月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,976,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,850,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,826,000円(税込み)
変 更 理 由	1.事業説明コーナー運営補助 都市計画決定権者である山梨県が開催する事業説明コーナー運営補助を行う。会場におけるパネル設置等の設営補助、事業説明コーナーへの立ち会い、住民への説明補助を行う。 2.パネル等作成 事業説明コーナーに設置する計画ルート(案)関係の資料を整理・作成する。 3.工期 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和8年11月30日までとする。