

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ケイミックス
契 約 業 者 の 住 所	港区虎ノ門一丁目3番1号
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 亀有出張所管内道路清掃作業
工 事 場 所	亀有出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路面清掃 1, 5 9 9 k m 歩道清掃 3 8 0, 2 4 4 m 2 側溝清掃 1, 4 0 0 m 管渠清掃 3, 3 0 0 m 集水桝清掃 6 0 箇所 雑作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 5, 3 8 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 8 6 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 0, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)