

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 7 日
契 約 業 者 名	スバル興業 (株) 東京営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区昭和島 1 - 5 - 8
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 ・ 8 品川出張所管内道路清掃作業
工 事 場 所	品川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路面清掃 1, 8 9 8 k m 歩道清掃 3 4 8, 9 0 6 m 2 側溝清掃 1, 5 0 0 m 管渠清掃 5, 2 0 0 m 集水桝清掃 4 5 0 箇所 雑作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1 1, 9 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 4, 2 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)