

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月24日
契約業者	R7・R8利根川ダム水源地域活性化対策推進業務水源地環境センター・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麹町2-14-2麹町NKビル
業務の名称	R7・R8利根川ダム水源地域活性化対策推進業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 水源地域ビジョンの推進 ・事前調整運営補助の減工 2. 活動団体の活性化支援 ・菌原湖社会実験資料の作成の増工 ・2025菌原ふるさとまつり運営補助の増工 ・2026菌原湖堰堤まつり(点検放流含む)の減工 3. 基礎資料作成(ハッ場) ・基礎資料(ハッ場)の追加 4. 菌原60周年アニバーサリー企画の追加
履行期間(自)	令和7年4月12日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	42,779,000 円(税込み)
変更金額	-154,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,625,000 円(税込み)
変更理由	1.水源地域ビジョンの推進 ・事前調整運営補助の減工 2. 活動団体の活性化支援 ・菌原湖社会実験資料作成の増工 ・2025菌原ふるさとまつり運営補助の増工 ・2026菌原湖堰堤まつり(点検放流含む)の減工 3. 基礎資料作成(ハッ場) ・基礎資料(ハッ場)の追加 4. 菌原60周年アニバーサリー企画の追加 5. 履行期間 履行期限については元設計書のとおりとする。