

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月27日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路用地調査等業務
業 務 場 所	山梨県笛吹市石和町から同県甲府市桜井町地先
業 種 区 分	補償コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 本業務は、新山梨環状道路の用地買収に伴う用地測量及び物件の調査並びに再算定を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年5月13日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37, 917, 000円(税込み)
変 更 金 額	円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 理 由	工期変更

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月9日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路用地調査等業務
業 務 場 所	山梨県笛吹市石和町から同県甲府市桜井町地先
業 種 区 分	補償コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 本業務は、新山梨環状道路の用地買収に伴う用地測量及び物件の調査並びに再算定を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年5月13日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	37, 917, 000円(税込み)
変 更 金 額	円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 理 由	工期変更

[標準様式例7-2]

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	株式会社 四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R7新山梨環状道路用地調査等業務
業 務 場 所	山梨県笛吹市石和町から同県甲府市桜井町地先
業 種 区 分	補償コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 本業務は、新山梨環状道路の用地買収に伴う用地測量及び物件の調査並びに再算定を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和7年5月13日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	37, 917, 000円(税込み)
変 更 金 額	円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	円(税込み)
変 更 理 由	工期変更