

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月26日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都大東区東上野四丁目27番3号
業 務 の 名 称	R7中部横断道下山地区外詳細設計他業務
業 務 場 所	山梨県南巨摩郡身延町下山地先 山梨県甲府市向町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	一般調査: 1式 BIM/CIM: 1式
履 行 期 間 (自)	令和7年10月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年11月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	50,644,000円(税込み)
変 更 金 額	+16,555,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	67,199,000円(税込み)
変 更 理 由	一般調査: 橋梁詳細設計を行う上で、設計に必要となる地質条件を把握するため、地質調査を追加する。 BIM/CIM: 特記仕様書第43条に基づきBIM/CIMモデルの費用を追加する。