

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月28日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R8埼玉第2ブロック技術審査業務
業務場所	江戸川河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川河川事務所・利根川上流河川事務所及び北首都国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる河川及び道路に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文(案)、入札説明書(案)）の作成、及び工事入札参加者から提出がった競争参加資格確認申請書等の分析・整理などを行うことを目的とする業務である。 ・河川、道路、機械設備、電気通信設備及び営繕等に関する工事発注資料の作成 ・河川、道路、機械設備、電気通信設備及び営繕等に関する競争参加資格確認申請書等の分析・整理 ・予定工事件数:68件
履行期間(自)	令和8年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	39,600,000 円(税込み)
変更金額	+1,309,000 円(税込み)
変更後の契約金額	40,909,000 円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第59条の規定に基づく令和8年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年8月24日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R8埼玉第2ブロック技術審査業務
業務場所	江戸川河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、江戸川河川事務所・利根川上流河川事務所及び北首都国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる河川及び道路に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））の作成、及び工事入札参加者から提出がった競争参加資格確認申請書等の分析・整理などを行うことを目的とする業務である。 ・河川、道路、機械設備、電気通信設備及び営繕等に関する工事発注資料の作成 ・河川、道路、機械設備、電気通信設備及び営繕等に関する競争参加資格確認申請書等の分析・整理 ・予定工事件数：68件
履行期間（自）	令和8年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	40,909,000 円（税込み）
変更金額	+211,200 円（税込み）
変更後の契約金額	41,120,200 円（税込み）
変更理由	現在までの本業務の進捗及び今後の工事発注予定を考慮し、業務内容に以下を追加および数量について変更をする。 【追加】 ・（施工能力評価型）競争参加資格確認申請書等の分析・整理 - 総合評価項目整理 - 企業の施工実績等評価（21者目以降） 【変更（増）】 ・（施工能力評価型）競争参加資格確認申請書等の分析整理 - 総合評価項目整理 - 企業の施工実績等評価（5者目～20者目） ・（公募型）工事発注資料の作成 - 工事発注資料の作成 - 入札公告・入札説明書の作成 【変更（減）】 ・（施工能力評価型）工事発注資料の作成 - 工事発注資料の作成 - 入札公告・入札説明書の作成 ・（公募型）競争参加資格確認申請書等の分析・整理 - 総合評価項目整理 - 企業の施工実績等評価（5～20者目）