

(第 1 回) 契約の内容

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日                  | 令和8年8月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契約業者名                    | 日瀝道路株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者の住所                  | 東京都千代田区九段北四丁目 3 番 2 9 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称                    | R 7 国道 4 号西那須野道路三区町電線共同溝他工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事場所                     | 栃木県那須塩原市三区町地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工事種別                     | アスファルト舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | <p>道路土工 (路体盛土工 約180m2、残土処理工 約3,220m2)<br/> 地盤改良工 (路床安定処理工 約4,070m2)<br/> 舗装工 (アスファルト舗装工 (1) 約3,870m2、<br/> アスファルト舗装工 (2) 約1,200m2)<br/> 排水構造物工 (作業土工 1式、側溝工 約621m、管渠工 約45m、<br/> 集水桝・マンホール工 12箇所)<br/> 縁石工 (縁石工 約451m)<br/> 道路附属施設工 (作業土工 1 式、道路附属物工 約277m2)<br/> 防護柵工 (防止柵工 約26m)<br/> 構造物撤去工 (構造物取壊し工 1 式、運搬処理工 約208m3)<br/> 応急処理工 (応急処理作業工 1 式)<br/> 開削土工 (掘削工 1 式、埋め戻し工 1 式、残土処理工 1 式)<br/> 電線共同溝工 (舗装版破砕工 約18m2 管路工 約3,732m)<br/> 付帯設備工 (ハンドホール工 6 箇所)<br/> 仮設工 (土留め・仮締切工 1 式、交通管理工 1 式)<br/> 共通仮設費<br/> 【運搬費】 (仮設材運搬費 1 式)<br/> 【準備費】 (試掘調査費 1 式)<br/> 【技術管理費】 (3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT) 1 式)<br/> (3次元出来形管理・3次元データ納品費用 1 式)<br/> (土質等試験費 1 式)<br/> (地質調査費 1 式)<br/> (遠隔臨場に係る費用 1 式)<br/> (施工調査費 1 式)<br/> 【営繕費】 (快適トイレ 1 式)</p> |
| 工期 (自)                   | 令和7年9月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期 (至)                   | 令和8年10月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥203,060,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥53,130,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥256,190,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更理由 | <p>1. 道路土工<br/>受注者と協議の結果、路体盛土工、残土処理工を数量（増）する。</p> <p>2. 地盤改良工<br/>現地精査の結果、路床安定処理工を数量（減）とする。</p> <p>3. 舗装工<br/>現地精査の結果、アスファルト舗装工（1）、アスファルト舗装工（2）を数量（減）とする。</p> <p>4. 排水構造物工<br/>現地調査と受注者との協議の結果、管渠工を追加し、作業土工、側溝工、集水桝・マンホール工を数量（増）とする。</p> <p>5. 縁石工<br/>現地精査の結果、縁石工を数量（増）する。</p> <p>6. 道路付属施設工<br/>関係機関協議の結果、道路付属物工を追加する。</p> <p>7. 防護柵工<br/>関係機関協議の結果、防止柵工を追加する。</p> <p>8. 構造物撤去工<br/>現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を数量（増）する。</p> <p>9. 応急処理工<br/>現地精査の結果、応急処理事業工を追加する。</p> <p>10. 開削土工<br/>現地精査の結果、掘削工、埋め戻し工、残土処理工を数量（増）する。</p> <p>11. 電線共同溝工<br/>付帯設備工の追加により、舗装破砕工を追加し、管路工（管路部）を数量（増）する。</p> <p>12. 付帯設備工<br/>関係機関協議の結果、ハンドホール工を追加する。</p> <p>13. 仮設工<br/>現地精査の結果、交通管理工を数量（減）する。</p> <p>14. 共通仮設費</p> <p>【運搬費】<br/>現地調査の結果、仮設材運搬費を増工する。</p> <p>【準備費】<br/>現地調査の結果、試掘調査費を追加する。</p> <p>【技術管理費】<br/>現地調査の結果、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、土質等試験費、地質調査費、遠隔臨場に係る費用、施工調査費を追加する。また、地盤改良材の変更により、六価クロム溶出試験費を削除する。</p> <p>【営繕費】<br/>現地調査の結果、快適トイレを追加する。</p> <p>【現場環境改善費】<br/>受注者と協議の結果、現場環境改善費を増工する。</p> <p>15. 工期<br/>工期は、当初設計書どおり令和8年10月30日とし変更しない。</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|