

単 価 合 意 書

令和8年7月30日に契約したR7横浜国道事務所管内舗装修繕工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月07日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号

氏名 戸田道路株式会社 代表取締役 篠原 浩明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
保土ヶ谷出張所		式	1		61,301,824	
舗装工		式	1		56,766,332	
切削オーバーレイ工		式	1		39,041,772	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	0	3,412	0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	8,680	3,653	31,708,040	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	868	5,442	4,723,656	
殻処分	アスファルト殻	m3	868	3,007	2,610,076	
排水性舗装工		式	1		17,724,560	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	8,680	2,042	17,724,560	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,162	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	9,306	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,100	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,800	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	0		0	
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,302	0	
区画線工						
		式	1		2,231,552	
区画線工						
		式	1		2,231,552	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	0	538.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(2)		m	640	574.3	367,552	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm					
		m	1,600	1,165	1,864,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	0		0	
構造物取壊し工						
		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0	14,855	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
(1)		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下					
(2)		式	0		0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
(1)		m2	0	784.2	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m					
(2)		m2	0	1,097	0	
運搬処理工						
		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	5,465	0	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0	2,467	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	6,874	0	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0	6,015	0	
仮設工						
		式	1		2,303,940	
交通管理工						
		式	1		2,303,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		835,080	
交通誘導警備員		式	1		1,468,860	
直接工事費		式	1		61,301,824	
共通仮設費		式	1		14,777,523	
共通仮設費		式	1		1,620,625	
運搬費		式	1		129,810	
建設機械運搬費		式	1		129,810	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,490,815	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,156,898	
純工事費		式	1		76,079,347	
現場管理費		式	1		25,515,249	
工事原価		式	1		311,831,872	
一般管理費等		式	1		42,078,128	
工事価格		式	1		353,910,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		35,391,000	
工事費計		式	1		389,301,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
金沢国道出張所		式	1		14,665,360	
舗装工		式	1		13,114,212	
舗装打換え工		式	1		2,652,105	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		248,585	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	135	1,855	250,425	
殻運搬	舗装版破砕	m3	47	3,636	170,892	
濁水運搬		m3	0.7	41,248	28,873	
殻処分	アスファルト殻	m3	47	5,170	242,990	
濁水処分		m3	0.7	22,022	15,415	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	135	6,515	879,525	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	135	2,005	270,675	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	135	2,005	270,675	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	135	2,030	274,050	
切削オーバーレイ工		式	1		7,629,277	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削カーレー	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	0	3,384	0	
切削カーレー (1)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	1,010	3,557	3,592,570	
切削カーレー (2)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	456	5,925	2,701,800	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	147	6,074	892,878	
殻処分	アスファルト殻	m3	147	3,007	442,029	
排水性舗装工		式	1		2,297,750	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	0	2,042	0	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	1,010	2,275	2,297,750	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,162	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	9,306	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,100	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,800	0	
半たわみ性舗装工		式	1		535,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
セメントミルク浸透	100mm					
		m2	91	5,880	535,080	
排水構造物工						
		式	0		0	
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,302	0	
区画線工						
		式	1		629,572	
区画線工						
		式	1		629,572	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	390	538.5	210,015	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(2)		m	18	574.3	10,337	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	20	1,059	21,180	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 セブアラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	25	1,090	27,250	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	1,297	207,520	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	1,179	153,270	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	14,855	0	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	0		0	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	784.2	0	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	0	1,097	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,507	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	3,472	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	8,163	0	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0	4,936	0	
仮設工						
		式	1		921,576	
交通管理工						
		式	1		921,576	
交通誘導警備員						
		式	1		334,032	
交通誘導警備員						
		式	1		587,544	
直接工事費						
		式	1		14,665,360	
共通仮設費						
		式	1		4,750,666	
共通仮設費						
		式	1		578,873	
運搬費						
		式	1		129,810	
建設機械運搬費						
		式	1		129,810	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		449,063	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,171,793	
純工事費						
		式	1		19,416,026	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		8,120,490	
工事原価		式	1		27,536,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
厚木出張所		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工		式	0		0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS 5000	m2	0	3,440	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	0	3,607	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	3,007	0	
排水性舗装工		式	0		0	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	0	2,110	0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,173	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	9,589	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,192	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,870	0	
排水構造物工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,311	0	
区画線工						
		式	0		0	
区画線工						
		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	0	538.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(2)		m	0	574.3	0	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレータ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	
構造物撤去工						
		式	0		0	
構造物取壊し工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	14,855	0	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	0		0	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	784.2	0	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	0	1,097	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	7,394	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	4,293	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,647	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	4,296	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	0		0	
純工事費		式	0		0	
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
小田原出張所		式	0		0	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工		式	0		0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS 5000	m2	0	3,588	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	0	3,986	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	3,007	0	
排水性舗装工		式	0		0	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	0	2,373	0	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,191	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	10,686	0	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚 5	m2	0	3,445	0	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚 5	m2	0	3,092	0	
排水構造物工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,156	0	
区画線工						
		式	0		0	
区画線工						
		式	0		0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	0	538.5	0	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(4)		m	0	649.2	0	
構造物撤去工						
		式	0		0	
構造物取壊し工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	14,855	0	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	0		0	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	784.2	0	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	0	1,097	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,958	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	4,293	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,647	0	
殻処分	アスファルト殻	m3	0	3,647	0	
仮設工		式	0		0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
運搬費		式	0		0	
建設機械運搬費		式	0		0	
現場環境改善費（率計上）		式	0		0	
共通仮設費（率計上）		式	0		0	
純工事費		式	0		0	
現場管理費		式	0		0	
工事原価		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
湘南出張所		式	1		11,542,436	
舗装工		式	1		10,026,237	
舗装打換え工		式	1		3,582,586	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		269,550	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	182	1,855	337,610	
殻運搬	舗装版破砕	m3	64	3,636	232,704	
濁水運搬		m3	0.7	38,299	26,809	
殻処分	アスファルト殻	m3	64	4,500	288,000	
濁水処分		m3	0.7	21,888	15,321	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	182	6,915	1,258,530	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	182	2,105	383,110	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	182	2,105	383,110	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	182	2,131	387,842	
切削オーバーレイ工		式	1		3,795,065	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	0	3,354	0	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	941	3,481	3,275,621	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	0	2,910	0	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻 (切削材)	m3	94	2,519	236,786	
殻処分	アスファルト殻	m3	94	3,007	282,658	
排水性舗装工		式	1		2,207,586	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	0	2,110	0	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	941	2,346	2,207,586	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,173	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	9,681	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,192	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,870	0	
半たわみ性舗装工		式	1		441,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
セメントミルク浸透	100mm					
		m2	75	5,880	441,000	
排水構造物工						
		式	0		0	
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,311	0	
区画線工						
		式	1		594,623	
区画線工						
		式	1		594,623	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	260	538.5	140,010	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(4)		m	38	649.2	24,669	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	220	709.8	156,156	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有 黄	m	43	1,436	61,748	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 30cm	m	120	1,767	212,040	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	14,855	0	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	0		0	
舗装版破砕 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	784.2	0	
舗装版破砕 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	0	1,097	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	6,365	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	4,293	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,647	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分	アスファルト					
		m3	0	4,296	0	
仮設工						
		式	1		921,576	
交通管理工						
		式	1		921,576	
交通誘導警備員						
		式	1		334,032	
交通誘導警備員						
		式	1		587,544	
直接工事費						
		式	1		11,542,436	
共通仮設費						
		式	1		2,941,413	
共通仮設費						
		式	1		534,278	
運搬費						
		式	1		166,602	
建設機械運搬費						
		式	0		0	
建設機械運搬費						
		式	1		166,602	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		367,676	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,407,135	
純工事費						
		式	1		14,483,849	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		6,342,427	
工事原価		式	1		20,826,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
神奈川出張所		式	1		8,507,346	
舗装工		式	1		7,587,477	
舗装打換え工		式	1		2,439,491	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		158,735	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	93	1,855	172,515	
殻運搬	舗装版破砕	m3	32	4,497	143,904	
濁水運搬		m3	0.4	65,396	26,158	
殻処分	アスファルト殻	m3	32	5,170	165,440	
濁水処分		m3	0.4	22,022	8,808	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	93	9,766	908,238	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	93	3,059	284,487	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	93	3,059	284,487	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	93	3,083	286,719	
切削オーバーレイ工		式	1		4,279,986	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
切削カーレー	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	0	3,384	0	
切削カーレー (1)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	304	3,537	1,075,248	
切削カーレー (2)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	429	5,925	2,541,825	
殻運搬(路面切削)	アスファルト混合物(切削材)	m3	73	6,074	443,402	
殻処分	アスファルト殻	m3	73	3,007	219,511	
排水性舗装工		式	1		691,600	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	0	2,042	0	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	304	2,275	691,600	
アスファルト舗装工		式	0		0	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	0	1,162	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200mm	m2	0	9,306	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	3,100	0	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	2,800	0	
半たわみ性舗装工		式	1		176,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
セメントミルク浸透	100mm					
		m2	30	5,880	176,400	
排水構造物工						
		式	0		0	
側溝工						
		式	0		0	
管(函)渠型側溝	幅 35 c m 高さ 30 c m					
		m	0	23,905	0	
集水桝・マンホール工						
		式	0		0	
プレキャスト街渠桝	D300用					
		箇所	0	59,164	0	
縁石工						
		式	0		0	
縁石工						
		式	0		0	
歩車道境界ブロック	A種(150/170×200×600)					
		m	0	10,302	0	
区画線工						
		式	1		151,889	
区画線工						
		式	1		151,889	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(1)		m	49	538.5	26,386	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(2)		m	12	574.3	6,891	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
(3)		m	0	1,352	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	14	1,059	14,826	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	37	480.2	17,767	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	69	1,179	81,351	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	1,167	4,668	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	14,855	0	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	0		0	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	0	784.2	0	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 35 c m	m2	0	1,097	0	
運搬処理工		式	0		0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	3,472	0	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0	4,293	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0	8,163	0	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0	4,936	0	
仮設工						
		式	1		767,980	
交通管理工						
		式	1		767,980	
交通誘導警備員						
		式	1		278,360	
交通誘導警備員						
		式	1		489,620	
直接工事費						
		式	1		8,507,346	
共通仮設費						
		式	1		3,132,504	
共通仮設費						
		式	1		417,057	
運搬費						
		式	1		129,810	
建設機械運搬費						
		式	1		129,810	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		287,247	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,715,447	
純工事費						
		式	1		11,639,850	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		5,320,783	
工事原価		式	1		16,960,633	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
箱根新道工区		式	1		28,156,118	
舗装工		式	1		25,187,653	
舗装打換え工		式	1		5,497,321	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		326,970	
舗装版破砕(急速施工)	アスファルト舗装版 舗装版厚 21 c m	m2	475	1,210	574,750	
殻運搬	アスファルト殻	m3	100	3,950	395,000	
濁水運搬		m3	1	22,529	22,529	
殻処分	アスファルト殻	m3	100	1,499	149,900	
濁水処分		m3	1	22,022	22,022	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 110 m m 3.0m超	m2	475	4,371	2,076,225	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	475	2,019	959,025	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	475	2,044	970,900	
切削オーバーレイ工		式	1		12,464,232	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,860	6,257	11,638,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)					
		m3	186	2,943	547,398	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	186	1,499	278,814	
薄層カー舗装工						
		式	1		7,226,100	
薄層カー舗装	赤褐色 RPN-301					
		m2	1,110	6,510	7,226,100	
区画線工						
		式	1		574,580	
区画線工						
		式	1		574,580	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	800	421.3	337,040	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄					
		m	200	498.7	99,740	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
		m	130	1,060	137,800	
仮設工						
		式	1		2,393,885	
交通管理工						
		式	1		2,393,885	
交通誘導警備員	A					
		式	1		256,529	
交通誘導警備員	B					
		式	1		2,137,356	
直接工事費						
		式	1		28,156,118	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		5,504,621	
共通仮設費		式	1		563,005	
運搬費		式	1		214,478	
建設機械運搬費		式	1		214,478	
現場環境改善費（率計上）		式	1		348,527	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,941,616	
純工事費		式	1		33,660,739	
現場管理費		式	1		12,906,036	
工事原価		式	1		46,566,775	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
善波・名古屋工区		式	1		62,922,744	
道路土工		式	1		829	
掘削工		式	1		829	
掘削 【昼間】	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	0.3	2,766	829	
舗装工		式	1		36,271,230	
舗装打換え工		式	1		10,047,606	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		584,640	
舗装版破砕(急速施工) (1)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	45	1,508	67,860	
舗装版破砕(急速施工) (2)	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	674	1,641	1,106,034	
殻運搬	舗装版破砕	m3	195	2,964	577,980	
濁水運搬		m3	2	14,036	28,072	
殻処分	アスファルト殻	m3	195	4,500	877,500	
濁水処分		m3	2	22,022	44,044	
上層路盤 (1)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 舗装版のみの打換え	m2	674	3,224	2,172,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤 (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100mm 全層打換え	m2	45	3,216	144,720	
基層 (1)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 舗装版のみの打換え	m2	674	1,897	1,278,578	
基層 (2)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 全層打換え	m2	45	1,901	85,545	
中間層 (1)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 舗装版のみの打換え	m2	674	2,361	1,591,314	
中間層 (2)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超 全層打換え	m2	45	2,361	106,245	
表層 (1)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 舗装版のみの打換え	m2	674	1,922	1,295,428	
表層 (2)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 全層打換え	m2	45	1,926	86,670	
切削オーバーレイ工		式	1		23,898,534	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	6,270	3,522	22,082,940	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		33,026	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削材)	m3	326	2,318	755,668	
殻処分	アスファルト殻	m3	326	3,150	1,026,900	
透水性舗装工		式	1		665,461	
フィルター層 【昼間】	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	105	1,108	116,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部) 【昼間】	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	105	894.7	93,943	
表層 (1)	開粒度アスロン(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	24	3,651	87,624	
表層 (2)	開粒度アスロン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	63	2,199	138,537	
表層 (3)	開粒度アスロン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	97	2,361	229,017	
薄層カー舗装工		式	1		1,647,260	
薄層カー舗装	赤褐色 RPN-301	m2	230	7,162	1,647,260	
ブロック舗装工		式	1		12,369	
フィルター層 【昼間】	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	1	1,108	1,108	
下層路盤(歩道部) 【昼間】	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 70mm	m2	1	844.6	844	
特殊ブロック舗装 【昼間】	設置 30cm×30cm	m2	1	10,417	10,417	
排水構造物工		式	1		4,850,301	
作業土工		式	1		43,690	
床掘り 【昼間】	土砂 小規模	式	1		22,940	
埋戻し 【昼間】	土砂 小規模	式	1		20,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		2,401,756	
プレキャストL形側溝 (1)【昼間】	500B 鉄筋コンクリートL形(700×320×600) 一般部	m	67	28,619	1,917,473	
プレキャストL形側溝 (2)【昼間】	GB-4c-20 擦付け部	m	0.6	23,784	14,270	
プレキャストL形側溝 (3)【昼間】	エプロン一体型 切下部	m	4	89,171	356,684	
L形側溝 【昼間】	160/250×750 18-8-25(20)(高炉) 擦付け部	m	2	6,841	13,682	
プレキャストU型側溝 (1)【昼間】	300×300 基礎砕石無し	m	1	29,481	29,481	
プレキャストU型側溝 (2)【昼間】	300×300 基礎砕石有り	m	0.7	30,467	21,326	
側溝蓋 【昼間】	450 56×7×60	枚	10	4,884	48,840	
管渠工						
		式	1		1,734,613	
ヒューム管(B形管) 【昼間】	φ700 外圧管1種	m	40	42,732	1,709,280	
暗渠排水管 【昼間】	据付 VU φ150	m	7	3,619	25,333	
集水桝・マンホール工						
		式	1		670,242	
プレキャスト街渠桝 (1)【昼間】	組立式 集水桝 400×400×440	箇所	1	129,931	129,931	
プレキャスト街渠桝 (2)【昼間】	組立式 集水桝 400×400×580	箇所	1	138,932	138,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
合流桧	24-12-25(高炉)					
【昼間】		箇所	1	125,144	125,144	
隔壁桧	18-12-25(高炉)					
【昼間】		箇所	1	155,017	155,017	
隔壁	24-12-25(高炉)					
【昼間】		箇所	1	121,218	121,218	
縁石工						
		式	1		14,220	
作業土工						
		式	1		1,518	
床掘り	土砂 小規模					
【昼間】		式	1		688	
埋戻し	土砂 小規模					
【昼間】		式	1		830	
縁石工						
		式	1		12,702	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)					
【昼間】		m	3	4,234	12,702	
防護柵工						
		式	1		4,040,171	
防止柵工						
		式	1		4,040,171	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込					
(1)		m	63	32,449	2,044,287	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込 400×400×350					
(2)【昼間】		m	6	18,345	110,070	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m コンクリート建込 300×400×300					
(3)【昼間】		m	51	18,134	924,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵 (4)【昼間】	柵高 1.1m ベースプレート式	m	8	44,523	356,184	
立入防止柵 【昼間】	H=1.2m ワイヤメッシュ	m	47	12,868	604,796	
区画線工		式	1		4,418,875	
区画線工		式	1		4,418,875	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,280	480.1	614,528	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	16	515.8	8,252	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	480	1,179	565,920	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,100	1,167	1,283,700	
高視認性区画線 (1)	リブ式(溶融式) 実線 15cm	m	1,550	895.3	1,387,715	
高視認性区画線 (2)	リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄	m	520	957	497,640	
区画線消去	高視認性区画線 削取り式	m	64	955	61,120	
構造物撤去工		式	1		6,629,591	
防護柵撤去工		式	1		1,849,320	
仮設ガードレール撤去 【昼間】	連続基礎ブロック	m	280	6,315	1,768,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
バリエート撤去	単管バリエート					
		m	52	1,560	81,120	
道路付属物撤去工						
		式	1		138,533	
クッションフォーム撤去						
【昼間】		個	14	5,553	77,742	
小型土のう撤去						
【昼間】		袋	111	481.6	53,457	
大型土のう撤去						
【昼間】		袋	9	814.9	7,334	
作業土工						
		式	1		666,180	
床掘り	土砂 小規模					
【昼間】		式	1		45,880	
土砂等運搬	路盤廃材					
		式	1		213,400	
残土等処分	路盤廃材					
		式	1		406,900	
構造物取壊し工						
		式	1		60,827	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
【昼間】		m3	4	11,365	45,460	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
【昼間】		式	1		495	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m					
【昼間】		m2	24	619.7	14,872	
排水構造物撤去工						
		式	1		45,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
暗渠排水管撤去	撤去 高密度ポリエチレン管 φ700					
【昼間】		m	40	1,138	45,520	
運搬処理工						
		式	1		3,869,211	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
(1)【昼間】		m3	13	3,953	51,389	
殻運搬	アスファルト殻					
(2)【昼間】		m3	3	4,947	14,841	
産廃運搬	廃プラスチック					
【昼間】		m3	18	17,081	307,458	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
(1)【昼間】		m3	13	1,999	25,987	
殻処分	アスファルト殻					
(2)【昼間】		m3	3	1,499	4,497	
産廃処分	廃プラスチック					
【昼間】		m3	18	22,501	405,018	
現場発生品運搬						
【昼間】		式	1		3,060,021	
仮設工						
		式	1		6,697,527	
交通管理工						
		式	1		6,697,527	
交通誘導警備員	A					
【昼間】		式	1		408,177	
交通誘導警備員	A					
		式	1		699,720	
交通誘導警備員	B					
【昼間】		式	1		615,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B					
		式	1		4,974,354	
直接工事費						
		式	1		62,922,744	
共通仮設費						
		式	1		10,910,620	
共通仮設費						
		式	1		1,663,162	
運搬費						
		式	1		166,602	
建設機械運搬費						
		式	1		166,602	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,496,560	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		9,247,458	
純工事費						
		式	1		73,833,364	
現場管理費						
		式	1		24,513,712	
工事原価						
		式	1		98,347,076	