

単 価 合 意 書

令和8年6月18日に契約したR7多摩川菅野戸呂河道掘削（その3）工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月02日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局京浜河川事務所長 佐々木 昇平

受注者 住所 東京都調布市多摩川二丁目25番地1

氏名 巴山建設株式会社 代表取締役 巴山 一済

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		150,770,922	
河川土工		式	1		141,201,494	
掘削工(ICT)		式	1		18,986,969	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害有り 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	18,000	431.4	7,765,200	
土砂等運搬 現場→ふるいわけY	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,221,769	
土砂分別・運搬工		式	1		122,214,525	
玉石ふるいわけ	φ100mm以上除去	m ³	18,000	1,281	23,058,000	
土砂等運搬 ふるいわけY→荒川	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	16,200	5,327	86,297,400	
土砂等運搬 ふるいわけY→L43.2k	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,427,013	
整地 ふるいわけヤード	残土受入れ地での処理	式	1		1,999,186	
整地 L43.2k	残土受入れ地での処理	式	1		222,131	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	1		3,718,486	
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満	式	1		492,309	
仮設工		式	1		9,569,428	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工						
		式	1		8,034,580	
工事用道路盛土	4.0m以上					
		式	1		2,694,952	
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm					
		式	1		160,325	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		5,179,303	
交通管理工						
		式	1		1,534,848	
交通誘導警備員						
		式	1		1,534,848	
直接工事費						
		式	1		150,770,922	
共通仮設費						
		式	1		24,801,650	
共通仮設費						
		式	1		12,437,228	
運搬費						
		式	1		6,946,644	
仮設材運搬費						
		式	1		6,946,644	
技術管理費						
		式	1		2,324,064	
土質等試験費	土壌試験費(ダイオキシン類の含有濃度試験を含む)					
(1)		式	1		1,400,801	
土質等試験費	土質試験費					
(2)		式	1		376,618	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		546,645	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,166,520	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,364,422	
純工事費		式	1		175,572,572	
現場管理費		式	1		44,140,238	
工事原価		式	1		219,712,810	
一般管理費等		式	1		33,307,190	
工事価格		式	1		253,020,000	
消費税相当額		式	1		25,302,000	
工事費計		式	1		278,322,000	