

単 価 合 意 書

令和8年6月19日に契約したR7多摩川右岸戸手地区地盤改良工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月07日

発注者 住所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-18-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局京浜河川事務所長 山本 浄二

受注者 住所 東京都渋谷区道玄坂1-16-10

氏名 共立建設株式会社 代表取締役 榊原 明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		150,163,921	
河川土工		式	1		5,139,584	
掘削工(ICT)		式	1		5,139,584	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,700	346.4	1,974,480	
土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,452,956	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		712,148	
地盤改良工		式	1		125,804,790	
表層安定処理工		式	1		15,012,540	
サント・マット	砂材料費有	m3	2,430	6,178	15,012,540	
パーチカル・レーン工		式	1		110,792,250	
サント・ト・レーン	サント・ト・レーン径φ0.4m 打設長 20.85m 低振動・低騒音型	本	1,201	92,250	110,792,250	
廃棄物等撤去工		式	1		9,503,341	
汚染土壌撤去処分		式	1		9,503,341	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	300	346.4	103,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚染土運搬費	汚染土 ふっ素含有	式	1		654,121	
汚染土処分費	汚染土 ふっ素含有	t	540	16,195	8,745,300	
仮設工		式	1		9,716,206	
防塵対策工		式	1		2,564,735	
防塵ネット	設置 H=3.0m	m	215	11,929	2,564,735	
交通管理工		式	1		7,151,471	
交通誘導警備員		式	1		7,151,471	
直接工事費		式	1		150,163,921	
共通仮設費		式	1		21,729,092	
共通仮設費		式	1		9,661,898	
運搬費		式	1		5,569,474	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,569,474	
事業損失防止施設費		式	1		527,517	
家屋調査費		式	1		527,517	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		553,430	
システム初期費(ICT)						
		式	1		553,430	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		3,011,477	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,067,194	
純工事費						
		式	1		171,893,013	
現場管理費						
		式	1		42,817,764	
工事原価						
		式	1		214,710,777	
一般管理費等						
		式	1		32,269,223	
工事価格						
		式	1		246,980,000	
消費税相当額						
		式	1		24,698,000	
工事費計						
		式	1		271,678,000	