

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年9月8日
契約業者名	宇都宮電子株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 4 4 番地 1 6
工事の名称	R 7 宇都宮国道管内気象観測設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平松町 5 0 4 外 1 6 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. テレメータ設備 (増) 2. テレメータ設備工 (増) 3. 配管・配線工 (増)
工期 (自)	令和7年12月22日
工期 (至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥44, 528, 000
変更金額 (税込)	¥10, 560, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥55, 088, 000
変更理由	1. テレメータ設備 (増) 現地調査の結果、テレメータ観測装置を変更 (増) する。また、気温計変換部、風向風速計変換部、データロガー (電子ロガー)、DC/ACインバータ、避雷器 (信号用・電源用)、屋外筐体を追加増工する。 2. テレメータ設備工 (増) 現地調査の結果、気温計変換部設置、風向風速計変換部設置、電子ロガー設置、DC/AC インバータ設置、避雷器設置、屋外筐体設置を追加する。また、気温計変換部撤去、風向風速計変換部撤去、電子ロガー撤去、無停電電源装置撤去、屋外筐体撤去を追加する。 3. 配管・配線工 (増) 現地調査の結果、屋外配管、屋外配線、屋外配管撤去、屋外配線撤去を追加 (増) する。