

単 価 合 意 書



令和8年3月30日に契約したR7中部横断道工事用道路撤去その2工事における契約の変更に用いる
単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり
合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。




令和08年09月09日

発注者 住所 山梨県甲府市緑が丘一丁目10-1

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 立田 安礼



受注者 住所 山梨県南巨摩郡身延町梅平645

氏名 株式会社KONDO 代表取締役 尾崎 貴士



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【不動沢川		式	1		37,665,454	
構造物撤去工		式	1		27,725,097	
防護柵撤去工		式	1		1,772,122	
防護柵撤去(カ [°] ート [°] レベル)	Gr-C-4E	m	78	1,371	106,938	
防護柵撤去(カ [°] ート [°] レベル)	H鋼基礎型	m	154	1,305	200,970	
防護柵撤去(カ [°] ート [°] レベル)	連続基礎型PCタイ [°]	m	88	5,205	458,040	
積荷転落防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架タイ [°]	m	25	20,561	514,025	
落下物防止柵撤去	橋梁添架タイ [°]	m	79	5,039	398,081	
落下物防止柵撤去	剛性防護柵基礎添架タイ [°]	m	18	5,226	94,068	
作業土工		式	1		11,801,000	
床掘り	土砂	式	1		2,960,000	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		7,583,000	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,258,000	
補強土壁撤去工		式	1		9,138,675	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁撤去		m2	2,575	3,549	9,138,675	
構造物取壊し工		式	1		1,882,030	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	8,447	67,576	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	59	17,388	1,025,892	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	330	221.6	73,128	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	860	831.9	715,434	
運搬処理工		式	1		3,131,270	
殻運搬	アスファルト殻	m3	33	2,918	96,294	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,324	10,592	
殻運搬 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	59	1,324	78,116	
殻運搬 (2)	コンクリート殻(鉄筋)(舗装版破砕)	m3	215	4,837	1,039,955	
殻処分	アスファルト殻	m3	33	2,670	88,110	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	3,338	26,704	
殻処分 (1)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	59	4,972	293,348	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分 (2)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	215	1,894	407,210	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガードレール, 積荷転落防止柵, 落下物防止柵等	t	68.12	16,015	1,090,941	
仮設工		式	1		9,940,357	
工事用道路工		式	1		271,898	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	351.8	77,396	
土砂等運搬 (下山置場)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220	758.3	166,826	
整地	残土受入れ地での処理	m3	220	125.8	27,676	
仮橋・仮栈橋工 PG橋(県道交差部)		式	1		3,035,063	
橋脚	撤去	t	101	15,920	1,607,920	
H形鋼杭切断	H-300	箇所	46	7,654	352,084	
仮橋上部	撤去	t	35.1	23,810	835,731	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	108	1,239	133,812	
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	36	2,931	105,516	
仮橋・仮栈橋工 (県道交差部)		式	1		2,698,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋脚	撤去					
		t	110	11,289	1,241,790	
H形鋼杭切断	H-350					
		箇所	40	7,654	306,160	
仮橋上部	撤去					
		t	24.2	34,455	833,811	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去					
		m2	168	1,239	208,152	
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去					
		m	37	2,931	108,447	
運搬処理工						
		式	1		1,594,796	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	PG桁, H形鋼, 覆工板, ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(B・C種)					
		t	332.18	4,801	1,594,796	
交通管理工						
		式	1		2,340,240	
交通誘導警備員	B					
		式	1		2,340,240	
舗装						
【常葉川地区】						
		式	1		2,333,134	
道路土工						
		式	1		177,705	
掘削工(ICT)						
		式	1		55,230	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	150	368.2	55,230	
残土処理工						
		式	1		122,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	816.5	122,475	
舗装工		式	1		2,105,281	
アスファルト舗装工		式	1		2,105,281	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 250mm	m2	499	2,315	1,155,185	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	499	1,904	950,096	
仮設工		式	1		50,148	
交通管理工		式	1		50,148	
交通誘導警備員	B	式	1		50,148	
直接工事費		式	1		39,998,588	
共通仮設費		式	1		7,268,081	
共通仮設費		式	1		2,944,548	
運搬費		式	1		2,577,072	
重建設機械分解組立輸送費 (不動沢川)		式	1		2,577,072	
現場環境改善費(率計上)		式	1		367,476	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,323,533	
純工事費		式	1		47,266,669	
現場管理費		式	1		15,008,769	
工事原価		式	1		161,799,711	
一般管理費等		式	1		27,280,289	
工事価格		式	1		189,080,000	
消費税相当額		式	1		18,908,000	
工事費計		式	1		207,988,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【天神沢川】		式	1		17,673,899	
河川土工		式	1		1,040,187	
掘削工(ICT)		式	1		176,736	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	480	368.2	176,736	
盛土工		式	1		206,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,868	206,040	
法面整形工(ICT)		式	1		27,411	
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	858.7	25,761	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3	550.1	1,650	
残土処理工		式	1		630,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,400	630,000	
法覆護岸工		式	1		9,393,388	
作業土工		式	1		436,185	
床掘り	土砂	式	1		67,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					
		式	1		37,990	
基面整正						
		式	1		36,379	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		294,000	
コンクリートブロッ工(コンクリートブロッ積)						
		式	1		8,162,329	
現場打基礎コンクリート (控え750)	18-8-40(高炉) 底幅 103.9 c m 高さ 20 c m	m	6	18,193	109,158	
現場打基礎コンクリート (控え1000)	18-8-40(高炉) 底幅 131.8 c m 高さ 20 c m	m	14	22,948	321,272	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	77,662	310,648	
大型ブロッ積	控え750					
		m2	37	37,846	1,400,302	
大型ブロッ積	控え1000					
		m2	80	42,960	3,436,800	
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	57	34,446	1,963,422	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40					
		m3	80	5,794	463,520	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10					
		m2	18	904.4	16,279	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	2	70,464	140,928	
コンクリートブロッ工(コンクリートブロッ積)						
		式	1		794,874	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 41.3 c m 高さ 25.7 c m	m	8	7,118	56,944	
コンクリート(間知)ブロック積	控え350	m2	22	24,994	549,868	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	13	9,046	117,598	
現場打天端コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	1	70,464	70,464	
取付工		式	1		1,644,084	
かご工		式	1		1,644,084	
ふとんかご		m2	36	45,669	1,644,084	
床固め工		式	1		3,419,389	
床固め本体工		式	1		3,190,140	
コンクリート	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	68	29,038	1,974,584	
残存型枠		式	1		1,058,820	
足場	キャットウォーク	式	1		156,736	
水叩工		式	1		229,249	
均しコンクリート	18-8-25(高炉B) 敷厚 10 c m	m2	26	2,949	76,674	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-40(高炉B) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	5	30,515	152,575	
排水構造物工		式	1		587,094	
側溝工		式	1		86,600	
プレキャストU型側溝	PUL-450	m	4	21,650	86,600	
管渠工		式	1		12,868	
高密度ポリエチレン管 (再利用)	φ 300	m	4	3,217	12,868	
集水桝・マンホール工		式	1		487,626	
油水分離桝 (再利用)		箇所	1	470,332	470,332	
既設集水桝撤去設置 (再利用)	600×600×620	箇所	1	17,294	17,294	
防護柵工		式	1		376,652	
防止柵工		式	1		376,652	
基礎ブロック、鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	基	8	4,377	35,016	
基礎ブロック、鋼管基礎	現場打ちコンクリート 350×350×600 18-8-25(高炉)	基	2	11,119	22,238	
金網・支柱(立入防止柵)	2.25m 2m	m	15	16,129	241,935	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
門扉	片開き					
		基	1	77,463	77,463	
構造物撤去工						
		式	1		596,671	
構造物取壊し工						
		式	1		211,175	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	25	8,447	211,175	
排水構造物撤去工						
		式	1		232,920	
高密度ポリエチレン管撤去	φ 800					
		m	120	1,941	232,920	
運搬処理工						
		式	1		152,576	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	25	2,915	72,875	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	25	1,780	44,500	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	高密度ポリエチレン管 φ 800					
		t	2.52	13,969	35,201	
仮設工						
		式	1		616,434	
土留・仮締切工						
		式	1		14,658	
土のう (大型土のう撤去)						
		袋	14	1,047	14,658	
交通管理工						
		式	1		601,776	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B					
		式	1		601,776	
道路改良						
【醍醐山TN		式	1		11,700,481	
道路土工						
		式	1		406,686	
掘削工(ICT)						
		式	1		84,686	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満					
		m3	230	368.2	84,686	
残土処理工						
		式	1		322,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	230	1,400	322,000	
構造物撤去工						
		式	1		10,476,763	
防護柵撤去工						
		式	1		68,550	
防護柵撤去(ガードレール)						
		m	50	1,371	68,550	
構造物取壊し工						
		式	1		6,046,643	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	640	8,447	5,406,080	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 25 c m					
		m2	770	831.9	640,563	
運搬処理工						
		式	1		4,361,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	640	2,915	1,865,600	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	191	2,073	395,943	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	640	1,780	1,139,200	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	191	4,972	949,652	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	ガートレール	t	0.8	13,969	11,175	
仮設工		式	1		817,032	
土留・仮締切工		式	1		48,096	
土のう (大型土のう撤去)		袋	48	1,002	48,096	
交通管理工		式	1		768,936	
交通誘導警備員	B	式	1		768,936	
直接工事費		式	1		29,374,380	
共通仮設費		式	1		3,418,100	
共通仮設費		式	1		274,660	
現場環境改善費(率計上)		式	1		274,660	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		3,143,440	
純工事費		式	1		32,792,480	
現場管理費		式	1		10,222,101	
工事原価		式	1		43,014,581	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【城山TN		式	1		2,126,978	
防護柵工		式	1		1,993,250	
防止柵工		式	1		1,993,250	
基礎ﾌﾟｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×t3.2×600mm	基	77	5,239	403,403	
金網・支柱(立入防止柵)	2m以下 2m	m	152	10,058	1,528,816	
門扉	片開き	基	1	61,031	61,031	
仮設工		式	1		133,728	
交通管理工		式	1		133,728	
交通誘導警備員	B	式	1		133,728	
道路改良						
【鴨狩津向TN		式	1		36,192,620	
道路土工		式	1		2,462,808	
掘削工(ICT)		式	1		349,790	
掘削(ICT)	土砂 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3 未満	m3	950	368.2	349,790	
路体盛土工		式	1		6,868	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,868	6,868	
残土処理工		式	1		2,106,150	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	950	2,217	2,106,150	
排水構造物工		式	1		15,201,534	
作業土工		式	1		3,137,960	
床掘り	土砂	式	1		266,420	
埋戻し	土砂	式	1		1,992,430	
基面整正		式	1		155,910	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		723,200	
側溝工		式	1		4,693,797	
プレキャストU型側溝 (PU3型側溝)	PU3-300×300	m	87	13,382	1,164,234	
プレキャストU型側溝 (PU側溝A)	PU-800×800	m	37	35,847	1,326,339	
プレキャストU型側溝 (PU側溝B)	PU-800×800	m	21	28,962	608,202	
張りコンクリート (PU側溝B)	18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無	m3	1	75,654	75,654	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋 (PU3型側溝)	グレーチング 995×410×95	枚	87	17,464	1,519,368	
管渠工		式	1		854,566	
高密度ポリエチレン管	φ 300	m	38	21,565	819,470	
高密度ポリエチレン管	φ 200	m	4	8,774	35,096	
集水桝・マンホール工		式	1		1,893,660	
現場打ち集水桝 G2-B500×L500×H1000	G2-B500×L500×H1000 現場打 材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	96,509	96,509	
現場打ち集水桝 G2-B1000×L1000	G2-B1000×L1000×H1000 現場打 材 18-8-25(高炉) 法面作業補正 無	箇所	2	211,583	423,166	
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300	G2-B1300×L1300×H1300 現場打 材 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無	箇所	1	448,927	448,927	
現場打ち集水桝 G2-B1300×L1300	G2-B1300×L1300×H2000 現場打 材 18-8-40(高炉) 法面作業補正 無	箇所	1	565,800	565,800	
現場打ち集水桝 G2-B600×L1600	G2-B600×L1600×H2000 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	351,375	351,375	
既設集水桝修正 (A) B1400×L1400		箇所	1	6,671	6,671	
既設集水桝修正 (B) B1000×L1000		箇所	1	606.4	606	
既設集水桝修正 (C) B800×L800		箇所	1	606.4	606	
浸透桝工		式	1		4,097,175	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雨水貯留浸透柵	B8980×L6900					
		箇所	1	4,097,175	4,097,175	
水路工						
		式	1		524,376	
布製型枠						
		m2	36	14,566	524,376	
カルポート工						
		式	1		8,823,170	
プレキャストカルポート工						
		式	1		8,823,170	
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m					
		m	85	103,802	8,823,170	
防護柵工						
		式	1		1,425,112	
防止柵工						
		式	1		1,425,112	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450					
		基	61	4,183	255,163	
金網・支柱(立入防止柵)	1.8m 2m					
		m	121	9,669	1,169,949	
舗装工						
		式	1		5,278,176	
アスファルト舗装工						
		式	1		5,278,176	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 120mm					
		m2	1,440	759.4	1,093,536	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m2	1,440	1,002	1,442,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度 アスコン (20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,440	1,904	2,741,760	
構造物撤去工		式	1		2,299,748	
防護柵撤去工		式	1		34,275	
防護柵撤去(ガードレール)		m	25	1,371	34,275	
構造物取壊し工		式	1		1,664,512	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	46	19,813	911,398	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	30	10,986	329,580	
舗装版切断	アスファルト 舗装版 15cm以下	式	1		8,403	
舗装版破砕	アスファルト 舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	676	614. 1	415,131	
運搬処理工		式	1		600,961	
殻運搬	アスファルト 殻	m3	34	4,837	164,458	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	46	3,392	156,032	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	30	2,491	74,730	
殻処分	アスファルト 殻	m3	34	1,780	60,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	46	1,894	87,124	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	30	1,780	53,400	
現場発生品運搬 (六郷IC置場)	カート・レール					
		t	0.4	11,744	4,697	
仮設工						
		式	1		702,072	
交通管理工						
		式	1		702,072	
交通誘導警備員	B					
		式	1		702,072	
直接工事費						
		式	1		38,319,598	
共通仮設費						
		式	1		4,519,584	
共通仮設費						
		式	1		361,794	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		361,794	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,157,790	
純工事費						
		式	1		42,839,182	
現場管理費						
		式	1		13,670,510	
工事原価						
		式	1		56,509,692	

