

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月26日
契 約 業 者 名	株式会社協振技建
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区大塚三丁目 1 9 番 7 号
業 務 の 名 称	R 7 公共事業労務費調査その 1
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 労務費調査計画及び準備 ・ 問合せ対応 ・ 一次審査 ・ 二次審査 ・ 直接経費
履 行 期 間 (自)	令和7年7月12日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,950,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,497,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	73,447,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 労務費調査計画及び準備 関東地方連絡協議会との調整等に必要な事前準備に応じた精算を行う。(増) 2. 問合せ対応 当初想定外の緊急性の高い問合せ対応について、対応に応じた精算を行う。(増) 3. 一次審査 対象企業から提出される調査票数・種別（オンライン・書面）に応じた精算を行う。(増) 4. 二次審査 対象企業から提出される調査票数に応じた精算を行う。(減) 5. 調査の案内通知 調査対象企業宛の案内通知文・作成要領の印刷費及び郵送費の精算を行う。(増) 6. データエントリー 労務調査対象労働者数に応じた精算を行う。(減)