

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月19日
契 約 業 者 名	一般財団法人日本総合研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区二番町 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 7 官民連携のまちづくり推進に係る調査検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期限を令和 8 年 2 月 2 7 日から令和 8 年 3 月 2 5 日まで延長する。
履 行 期 間 (自)	令和7年8月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,452,500 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,452,500 円 (税込)
変 更 理 由	勉強会開催に係る登壇者等の調整の結果、開催日程が当初履行期間外となるため。

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月23日
契 約 業 者 名	一般財団法人日本総合研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区二番町 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 7 官民連携のまちづくり推進に係る調査検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	ハンズオン支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	7,452,500 円 (税込)
変 更 金 額	467,500 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,920,000 円 (税込)
変 更 理 由	本業務は、令和 7 年 8 月 2 5 日付で、(一財)日本総合研究所と契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により変更するものである。 記 元特記仕様書第 2 1 条の業務内容 3. ハンズオン支援について、現地支援の項目を増やしたため、増工する。