

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月18日
契 約 業 者 名	R 7 E T C 2. 0 プローブデータ活用等検討業務オリエンタル コンサルタンツ・社会システム設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目 1 2 番 1 号
業 務 の 名 称	R 7 E T C 2. 0 プローブデータ活用等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	1. 異常検知システムの機能向上検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月9日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,430,000 円 (税込)
変 更 金 額	3,245,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,675,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 異常検知システムの機能向上検討 (増工) 異常検知システムでCCTV・AIトラカン交通量を活用した異常検知体制を整備するにあたり、異常検知システムとCCTV・AIトラカンサーバを連携し、CCTV・AIトラカン交通量を収集するために、CCTV・AIトラカンサーバの改修を行う。 2. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとし、令和7年8月9日から令和8年3月27日までとする。